

Progetto BIONET - Mis 214 /H PSR 2013-14

Procedure di avvio gestione e coordinamento delle attività progettuali

In attesa che AVEPA e la Regione Veneto, confermino con nota ufficiale il ricevimento e approvazione dei chiarimenti inviati recentemente da VA-coordinatore e dai partners di progetto, al fine di assicurare un tempestivo avvio delle attività coordinate (quelle di campo sono già in essere per alcuni WP fin da inizio 2013, come peraltro previsto dalla DGRV e dal relativo Bando) si rende necessario definire una procedura operativa interna di VA che favorisca un funzionale, effettivo e snello coordinamento.

Come è noto VA come coordinatore del Programma BIONET, se pur in carenza di chiare procedure esecutive all'interno del Bando, dovrà esercitare un'azione di "forte ed efficace coordinamento tra i partners" come ribadito da AVEPA e Regione Veneto_Dir-Agroambiente nell'ultima nota relativa alle prescrizioni-chiarimenti. Tale coordinamento, oltre che necessario al raggiungimento degli obiettivi progettuali, dei singoli WP e del Programma, richiederà procedure interne a VA ed esterne, verso i partners, chiare, condivise ed efficaci, al fine di prevenire eventuali problemi o di risolverli quando questi si presenteranno; il tutto in un quadro di estrema trasparenza nei confronti dell'ente di controllo, che sarà continuamente aggiornato dell'avanzamento delle attività previste o delle criticità incontrate.

Tenuto conto delle precedenti esperienze di coordinamento di progetti simili, delle potenziali criticità (alcune già evidenziate nella fase preparatoria del Programma), e della diversa tipologia di partners coordinati, si definisce la seguente matrice di responsabilità (tabella 1)

Lo schema proposto, anche in base a quanto già indicato il domanda, prevede:

- un responsabile di Programma (Direttore Sezione- Dr. G. Mezzalira);
- un responsabile attività amministrative-finanziarie e di coordinamento (Dirigente di Settore, Dr. L. Furlan, supportato da Dr. M. Arduin);
- i responsabili di WP per VA e del coordinamento delle attività dello stesso WP con i partners che partecipano al sottoprogramma.

Il coordinamento interno a VA, i contatti con Avepa e Regione Veneto, vengono tenuti, di norma, fatto salvo eventuali casi specifici, dal Dr. L. Furlan, (supportato dal Dr. M. Arduin); lo stesso per i contatti di coordinamento generale con i Referenti amministrativi dei singoli partners.

Il coordinamento è supportato dalla Segreteria di Sezione, per gli adempimenti formali, amministrativi e di rendicontazione intermedia e finale del Programma.

Le attività dei singoli WP all'interno di VA sono sviluppate in autonomia dal referente incaricato; lo stesso è responsabile del coordinamento delle attività di sottoprogramma, interfacciandosi direttamente con i responsabili del medesimo WP indicati dai relativi partners. Di questa attività e degli eventuali incontri viene sempre tenuto aggiornato il coordinatore generale del programma (dr. Furlan- dr. Arduin) e l'ente di controllo (questo al fine di adempiere alle prescrizioni ricevute da Avepa-Regione, che richiedevano di essere informati sugli incontri di coordinamento delle attività di WP).

In caso di criticità o problemi nello svolgimento delle attività di WP o nel coordinamento con i partners, il responsabile di WP incaricato, informa sollecitamente con nota scritta, via mail, il responsabile del coordinamento interno, al fine di attivare una procedura di risoluzione del problema.

La procedura di risoluzione del problema tra partners o tra coordinatore e partner prevede:

- incontro del coordinatore VA con il referente del partner e con il responsabile del WP di VA e referente WP del partner che ha sollevato il problema;
- in caso di mancato accordo, nuovo incontro in presenza dei referenti dell'ente di controllo (Avepa-Regione);
- in caso di mancata risoluzione del problema, il coordinatore invia nota scritta formale, concordata con l'ente di controllo, invitando il partner ad uniformarsi alla decisione operativa.

I responsabili di WP, inviano al coordinatore generale (Furlan-Arduin) secondo la cadenza definita dall'organo controllore Avepa-Regione (ogni 4 mesi) le informazioni richieste, compilando una scheda sintetica che contiene i riferimenti e/o gli indici o parametri tecnici, atti a valutare lo stato di avanzamento delle attività programmate.

Le attività divulgative e di accompagnamento WP 9 dovranno essere condivise sia all'interno del partner coordinatore, sia tra partners, come richiesto dall'ente di controllo con specifica nota.

Il gruppo interno a VA, formato dai coordinatore generale e dai referenti di WP-sottoprogramma, si riunisce per valutazioni comuni sull'andamento delle attività, almeno ogni 6 mesi, o in caso di necessità.

Ruolo	Persona	Attività	Interfaccia
Responsabile del Programma	Dr. G. Mezzalira	Sviluppo complessivo del Programma	Coordinamento generale interno VA, referenti PPs, Regione Veneto, Avepa
Responsabile del Coordinamento generale	Dr. L. Furlan (Dr. M. Arduin)	Coordinamento operativo generale attività, amministrazione, monitoraggio attività e spesa, ecc.	Referenti WP di VA, Responsabili PPs, Regione Veneto, Avepa
Supporto amministrativo e rendicontazione	da definire _____ (Segreteria di Sezione)	supporto amministrativo atti e rendicontazioni	Coordinamento generale-responsabili di WP
Responsabile attività WP 1 bovini	Dr. V. Bondesan	sviluppo attività WP e interazione con referente WP dei PPs	Coordinamento generale VA e con responsabili del WP del PPs
Responsabile attività WP 2 ovini	Dr. V. Bondesan	sviluppo attività WP e interazione con referente WP dei PPs	Coordinamento generale VA e con responsabili del WP del PPs
Responsabile attività WP 4 avicoli	P.A. M. Baruchello	sviluppo attività WP e interazione con referente WP dei PPs	Coordinamento generale VA e con responsabili del WP del PPs
Responsabile attività WP 5 cereali	Dr. R. Converso	sviluppo attività WP e interazione con referente WP dei PPs	Coordinamento generale VA e con responsabili del WP del PPs
Responsabile attività WP 6 orticolo	Dr. M. Giannini	sviluppo attività WP e interazione con referente WP dei PPs	Coordinamento generale VA e con responsabili del WP del PPs
Responsabile attività WP 7 viticolo	Dr. M. Giannini	sviluppo attività WP e interazione con referente WP dei PPs	Coordinamento generale VA e con responsabili del WP del PPs
Responsabile attività WP 8 foraggiere	Agrot. S. Cossalter	sviluppo attività WP e interazione con referente WP dei PPs	Coordinamento generale VA e con responsabili del WP del PPs
Responsabile attività WP 9 azioni di accompagnamento	Dr. M. Arduin	coordinamento e supporto alle attività divulgative e di informazione dei WP	Responsabili di WP di VA e dei PPs
Responsabile attività WP 10 coordinamento	Dr. M. Arduin	attività di coordinamento generale tra i PPs	Coordinamento generale, Responsabili dei PPs