



Relazione sull'andamento della gestione dell'Azienda

1° Semestre 2014

(art. 5 lett. c L.R.V. n. 35/1997)

INDICE

Nota Introduttiva	a
I Fatti Significativi collegati al Programma Attività 2014.....	b
STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI AL TERMINE DEL 1° SEMESTRE 2014	b
SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI	
1. Settore Ricerca Agraria	1
2. Settore Centri Sperimentali	5
3. Settore Attività Forestali	8
4. Settore Bioenergie e Cambiamento Climatico	12
5. Sezione REGAF – Att. direttamente in capo alla sezione.....	14
SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO	
6. U.C. Centri Ittici - Att. direttamente in capo alla sezione.....	15
7. Settore Analisi e Sperimentazione Agroalimentare	16
8. Settore Biotecnologie Agroalimentari.....	17
9. Settore Economia, Mercati e Competitività	19
10. Sett. Divulgazione Tecnica Formazione Professionale e Ed. Nat.....	21
STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO	
12. Settore Ufficio Stampa e Comunicazione	24
SEZIONE AMMINISTRATIVA	
12. Attività Direttamente in capo alla Sezione.....	26
13. Settore Affari Generali, Legali, Appalti e Approvvigionamenti.....	27

NOTA INTRODUTTIVA

Nel primo semestre 2014 l'attività dell'Azienda si è svolta in modo regolare e nel rispetto del Programma di Attività e del Bilancio di Previsione approvati.

Nelle pagine successive viene presentata la Relazione sull'andamento della gestione dell'azienda in forma schematica e sintetica, basata sullo stato di avanzamento dei progetti gestiti nel 1° semestre 2014.

Così come è avvenuto nei documenti precedenti, la Relazione conclusiva del 2° semestre 2014 darà conto in forma descrittiva e analitica dell'attività svolta nell'intero anno, in relazione al Programma di Attività approvato dalla Giunta Regionale.

Giuseppe Nezzo

I FATTI SIGNIFICATIVI COLLEGATI AL PROGRAMMA ATTIVITÀ 2014

- Il Programma di Attività 2014 è stato adottato da Veneto Agricoltura con DAU 445 del 31.10.2013, in stretta correlazione con l'altro documento programmatico che è il Bilancio di Previsione 2014, adottato con DAU 447 del 31.10.2013 al fine di garantire la perfetta corrispondenza delle poste economico/finanziarie inserite nei due documenti;
- La Giunta Regionale, nella seduta del 30 dicembre 2013 ha approvato sia il Programma di Attività che il Bilancio di Previsione;
- Nel corso dell'anno Veneto Agricoltura ha provveduto ad inviare alla Direzione Regionale Sezione Agroambiente, entro 30 giorni dalla data della disposizione, i documenti relativi alle modifiche intervenute nel Programma di Attività (sia per l'inserimento di nuove Schede Progetto che per la variazione di quelle già approvate) così come è stato richiesto dalla Giunta Regionale in sede di controllo atti del 18.12.2012 e del 03.05.2013.

STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI AL TERMINE DEL 1° SEMESTRE 2014

L'Azienda nel corso del 1° semestre 2014 ha avviato i nuovi progetti approvati dalla Giunta per il Programma di Attività 2014 e parallelamente ha proseguito i progetti già in corso dall'anno precedente.

Nelle pagine che seguiranno, sono elencati tutti i progetti che l'Azienda ha gestito nel 1° semestre 2014.

Sono raggruppati in base alla Sezione e al Settore di competenza e si suddividono in:

- Prosecuzione Progetti in Corso
- Prosecuzione Investimenti in Corso
- Progetti Programma 2014
- Progetti Investimenti 2014.

Le schede progetto, che nel corso dell'anno hanno comportato variazione al Programma di Attività 2014, riportano un'indicazione nel margine sinistro dell'elenco (es.: 1^a var = 1^a variazione), tali schede, siano esse nuove o modificate, sono state comunicate alla Direzione Regionale Sezione Agroambiente, così come prescritto dalla Giunta.

Per ciascun progetto, elencato nelle pagine successive, vengono riportate alcune informazioni relative a:



- Nr. di Proposta
- Codice Progetto = N°/ Anno
- Acronimo e Titolo
- Date previste: per Inizio, Fine progetto ed eventuale Proroga.

Nella prima colonna colorata, viene riportata la **percentuale di avanzamento tecnico** che era stata rilevata alla fine dell'anno 2013 (“**DIC 2013 % realizzata**”) per evidenziare il punto di partenza per il 2014.

Nella seconda colonna colorata viene invece riportata la **percentuale di avanzamento tecnico** che è stata registrata dall'Azienda alla fine del mese di giugno 2014 (“**GIU 2014 % realizzata**”).

La differenza tra le due percentuali indica l'avanzamento tecnico che il progetto ha avuto nel 1° semestre 2014.

Nella colonna **Status** è riportato un simbolo che esprime:

-  l'attività procedere regolarmente come previsto, oppure,
-  presenza di alcune difformità rispetto all'attività programmata, per le quali l'Azienda nel 2° semestre interverrà per superare e risolvere;

Nel campo “**Note**” viene data breve spiegazione delle difformità riscontrate.

Nelle tre colonne successive si riportano gli importi previsti del progetto: Costo Totale, di cui quota finanziata con Assegnazione del Bilancio di VA, e quota Finanziata da Soggetti Esterni.

Nell'ultima colonna viene data una sintetica informazione del tipo di finanziamento esterno.

Questa esposizione, dà conto in modo sintetico e chiaro, per ciascun progetto, dell'attività svolta dall'Azienda, in relazione a ciò che era stato preventivato e approvata dalla Giunta in sede di Programma di Attività, sia per l'avvio dei nuovi progetti 2014 e la prosecuzione dei progetti provenienti dagli anni precedenti.

Nel 1° semestre si registra infatti l'avvio della quasi totalità dei Nuovi Progetti del Programma 2014. Risultano limitati i casi in cui, per motivi di ordine tecnico, l'avvio è previsto nel 2° semestre; così come specificato nel capo “note”.

Riguardo ai Progetti in Prosecuzione provenienti dagli anni precedenti, anche per questi nel 1° semestre 2014 si registra un generale aumento della percentuale di avanzamento, rispetto a quella registrata a dicembre 2013.

Infine si attesta che l'attività dell'intera **Sezione Amministrativa**, costituita da:

- Settore Risorse Umane
- Settore Finanziario e Ragioneria
- Settore Affari Generali, Legali, Appalti e Approvvigionamenti

se pur non rappresentata in modo espresso in queste pagine dedicate allo stato di avanzamento dei progetti, si è svolta in modo regolare a indispensabile supporto per la realizzazione dei progetti ed il funzionamento dell'azienda nel suo complesso.

Stato di Avanzamento dei Progetti di Veneto Agricoltura al termine del 1° semestre 2014

Variab. P.A. 2014	Project Manager	Nr. Prop.	Codice Prog. Nr/Anno	Acronimo	Titolo Progetto	Data inizio prevista	Data fine prevista	Proroga	DIC 2013	GIU 2014	Situazione Progetti a fine GIUGNO 2014		Costo Tot. previsto	Assegnaz. VA prevista	Finanziam. Esterno previsto	Tipo di Finanziam. Esterno
									% realizza ta	% realizza ta	Status PM	Note (Criticità)				
Sezione Ricerca e Gestioni Agroforestali																
Settore Ricerca Agraria																
Prosecuzione Progetti Anni Precedenti																
	Crocetta	2250	266/2009	Nitrat3	Monitoraggio agroambientale applicazione Direttiva Nitrati	15/05/2009	30/05/2010	31/12/2014	80,0%	80,0%	↑	Attività tecnica completata negli anni precedenti. Resta da realizzare l'azione divulgativa del progetto (€ 22.500), rinviata su richiesta della struttura regionale competente.	102.500	0	102.500	Regionale
	Arduin	2950	350/2010	AQUA	Raggiungere un buono stato di qualità delle acque nelle zone di produzione intensiva degli animali	31/12/2010	31/03/2014	30/06/2014	96,0%	99,4%	↑	fasi conclusive della rendicontazione	302.374	0	302.374	UE + CRPA+ cofin.VA
	Furlan	2958	358/2010	FITOGESTI	Monitoraggi e gestione dei fitofagi - anno 2010	01/10/2010	31/12/2012	31/12/2014	97,2%	97,2%	↑		21.800	21.800	0	-
	Furlan	2963	366/2010	FATA	Fitodepurazione delle acque per il trattamento dell'azoto	01/01/2011	31/03/2015		47,5%	56,0%	↔	leggero ritardo recuperabile dovuto a una procedura amministrativa particolarmente onerosa nonchè alla necessità di rifare il bando di gara.	280.000	0	280.000	Regionale
	Furlan	2964	367/2010	BIO-FITO	Trattamento di reflui zootecnici con sistemi tecnologici integrati ai fini della riduzione del carico di nutrienti	01/11/2011	09/12/2014		38,0%	69,0%	↑		180.000	0	180.000	Regionale
	Furlan	2987	204/2011	valso	Sistema integrato di tecnologie finalizzate alla valorizzazione dei sottoprodotti della filiera del biodiesel - anno 2011-13	01/02/2011	31/12/2013	31/12/2014	81,0%	94,3%	↑		15.000	0	15.000	E.Pubbl. CRA-CIN
	Furlan	2948	181/2011	PURE	Modelli innovativi di difesa integrata del mais per l'Europa	01/03/2011	31/03/2015		70,0%	85,0%	↑		24.000	0	24.000	UE da CNR
	Crocetta	2990	166/2011	Var-Diff11	Sperimentazioni varietali su terreni difficili - anno 2011	01/06/2011	31/12/2012	30/06/2014	92,0%	95,0%	↑		21.200	21.200	0	-
	Furlan	3261	12/2012	Fitosanitario 2012	Gestione delle attività di analisi di laboratorio in materia fitosanitaria - anno 2012	01/04/2012	31/12/2012	31/12/2014	90,0%	95,0%	↑		20.000	0	20.000	-
3^ var.	Cossalter	3293	224/2012	DIGESTATO	Sperimentazione sull'utilizzo del digestato liquido da processo di compostaggio e del compost sul terreno agrario in Valbelluna	01/06/2012	31/05/2015	31/12/2014	91,0%	97,0%	↑		55.800	0	55.800	Ricavi Fatturaz. La Dolomite Ambiente spa
	Chiarini	3302	239/2012	MONITAMB 214I	Monitoraggio effetti ambientali della Sottomisura 214/I, Azioni 1 e 2, del PSR del Veneto 2007-2013	01/07/2012	31/12/2014	31/05/2015	55,0%	78,5%	↑		240.500	20.500	220.000	Regionale
	Chiarini	3432	263/2012	MONACO	Rete di monitoraggio nazionale dell'efficacia ambientale della condizionalità e del differenziale di competitività da essa indotto a carico delle imprese agricole	01/06/2012	31/12/2013	30/06/2014	90,5%	100,0%	↑	progetto completato	93.860	0	93.860	UE da 'CRA ABP
	Arduin	3449	28/2013	Autoconservazione13	Valorizzazione e commercializzazione biodiversità e prodotti tipici veneti particolarmente quelli biologici - anno 2013-15	01/02/2013	31/12/2015		50,0%	35,0%	↔	Difficoltà nella fase amministrativa. Risorse finanziarie non impegnate nel 2013; e non previste nell'Assestamento Bilancio 2014.	30.000	30.000	0	-
	Furlan	3545	264/2012	WSTORE2	Progetto LIFE WATERSTORE2 - Reconciling agriculture with environment through a new water governance in coastal and saline areas	01/11/2012	31/10/2015		63,3%	69,3%	↑		1.202.879	0	1.202.879	UE+ LIFE+ Cofinanz. CER, L ASA, VEGAL
	Spolon	3759	242/2013	HELPSOIL	Helping enhanced soil functions and adaptation to climate change by sustainable conservation agriculture techniques (Tecniche sostenibili di agricoltura conservativa per migliorare i suoli e l'adattamento al cambiamento climatico)	01/07/2013	30/06/2017		0,3%	5,9%	↔	1) Contratti con 2 aziende private non ancora firmati (compito Regione Veneto); 2) spese generali da rimodulare per incarico amministrativo esterno essenziale per seguire aspetti finanziari/contabili	532.104	11.066	521.038	UE (Life) da Regione Lombardia

Stato di Avanzamento dei Progetti di Veneto Agricoltura al termine del 1° semestre 2014

Variaz. P.A. 2014	Project Manager	Nr. Prop.	Codice Prog. Nr/Anno	Acronimo	Titolo Progetto	Data inizio prevista	Data fine prevista	Proroga	DIC 2013	GIU 2014	Situazione Progetti a fine GIUGNO 2014		Costo Tot. previsto	Assegnaz. VA prevista	Finanziam. Esterno previsto	Tipo di Finanziam. Esterno
									% realizza ta	% realizza ta	Status PM	Note (Criticità)				
	Bondesan	3867	245/2013	AGFORWARD	Agro-Forestry systems for Europe	01/01/2014	31/12/2017		1,2%	9,5%	↑		101.762	7.480	94.282	UE 7° Progr. Quadro
	Cossalter	3588	4/2013	GuardEn	Guardiani dell'ambiente: un approccio integrato per la prevenzione dell'inquinamento del suolo e il recupero dei territori danneggiati	01/10/2012	30/09/2014	30/11/2014	39,0%	70,0%	↑		112.770	0	112.770	UE (fondi FERS) + Min. Economia
	Bondesan	3623	219/2013	BIONET-WP01	PSR Mis 214/H - Rete regionale biodiversità - Conservazione razze Bovine - anni 2013 e 2014	01/01/2013	31/12/2014		48,0%	76,0%	↑		57.000	0	57.000	AVEPA
	Bondesan	3454	220/2013	BIONET-WP02	PSR Mis 214/H - Rete regionale biodiversità - Conservazione razze Ovine - anni 2013 e 2014	01/01/2013	31/12/2014		54,0%	74,0%	↑		89.768	0	89.768	AVEPA
	Baruchello	3521	221/2013	BIONET-WP04	PSR mis. 214/H - Rete regionale della Biodiversità - Conservazione avicoli - anno 2013 e 2014	01/01/2013	31/12/2014		40,0%	64,0%	↔		110.000	0	110.000	AVEPA
	Converso	3451	222/2013	BIONET-WP05	PSR mis 214/H - Rete regionale della Biodiversità - Cereali - anno 2013 e 2014	01/01/2013	31/12/2014		37,0%	48,3%	↔	la parte tecnica del progetto prosegue nei tempi e modi previsti, mentre sono da definire con AVEPA alcuni aspetti per la rendicontazione contabile; la questione più delicata è costituita dagli oneri sostenuti da VA sui salari degli operai, ma che vengono pagati all'INPS oltre la scadenza del progetto.	50.660	0	50.660	AVEPA
	Cossalter	3572	225/2013	BIONET-WP08	PSR mis. 214/H - Rete regionale della Biodiversità - Foraggere - 2013-2014	01/01/2013	31/12/2014		19,3%	58,5%	↔		65.000	0	65.000	AVEPA
	Arduin	3619	226/2013	BIONET-WP09	PSR Mis 214/H - Rete regionale biodiversità - Accompagnamento - anni 2013 e 2014	01/08/2013	31/12/2014		25,0%	50,0%	↔		14.340	0	14.340	AVEPA
	Arduin	3620	227/2013	BIONET-WP10	PSR Mis 214/H - Rete regionale biodiversità - Coordinamento - anni 2013 e 2014	01/01/2013	31/12/2014		50,0%	70,0%	↔		42.000	0	42.000	AVEPA
	Furlan	3595	8/2013	elateridi13	Valutazione di nuovi fitofarmaci per il controllo degli elateridi ed altri fitofagi ipogei - anni 2013-14	01/03/2013	31/12/2014		83,0%	97,0%	↑		33.275	0	33.275	Ricavi Fatturaz. Repros srl
	Converso	3599	210/2013	BIOSTIMAI3	Valutazione di biostimolanti sulla coltura del mais per controllare, a basso impatto, parassiti e micotossine Anno 2013	01/04/2013	30/06/2014	31/12/2014	73,0%	93,0%	↑	il progetto è concluso da un punto di vista tecnico e finanziario. per quanto riguarda la pubblicazione poiché non ci sono differenze significative tra le tesi dei biostimolanti si preferisce attendere delle conferme da ulteriori sperimentazioni in atto nella corrente annata agraria	6.050	0	6.050	Ricavi Fatturaz. CGS Aosta srl
	Chiarini	3605	203/2013	BTNEW	Sperimentazioni per valutare nuova formulazione di insetticida biologico - anni 2013 - 2014	01/04/2013	30/06/2014	31/12/2014	83,0%	90,0%	↑		13.915	0	13.915	Ricavi Fatturaz. Repros srl
	Chiarini	3606	209/2013	PIRAZ13	Sperimentazione sul controllo della piralide per migliorare la qualità della produzione di mais a costi ridotti - anni 2012-2013	01/04/2013	30/06/2014	31/12/2014	83,0%	90,0%	↑		11.495	0	11.495	Ricavi Fatturaz. diita Dupont
	Chiarini	3607	208/2013	PIRSYNG13	Sperimentazioni per valutare nuovi insetticidi e nuovi ibridi - anni 2013 - 2014	01/04/2013	30/06/2014	31/12/2014	83,0%	90,0%	↑		4.840	0	4.840	Ricavi Fatturaz. ditta Syngenta
	Chiarini	3611	232/2013	TRICHO13	Sperimentazioni per valutare nuove modalità di utilizzo del controllo biologico della piralide con Trichogramma - anni 2013 - 2014	01/04/2013	31/12/2014		83,0%	90,0%	↑		12.705	0	12.705	Ricavi Fatturaz. De sangosse srl e CDC srl
	Arduin	3580	29/2013	BCE 13	Bollettini Colture Erbacee - Anno 2013	01/01/2013	31/12/2013	31/12/2014	83,0%	90,0%	↑		13.500	0	13.500	-
	Arduin	3613	211/2013	RAD 13	Rotazione Anti-Diabrotica - Anno 2013	01/01/2013	31/12/2013	31/12/2014	90,0%	90,0%	↑		8.470	0	8.470	Ricavi Fatturaz. ditta Sivam

Stato di Avanzamento dei Progetti di Veneto Agricoltura al termine del 1° semestre 2014

Variab. P.A. 2014	Project Manager	Nr. Prop.	Codice Prog. Nr/Anno	Acronimo	Titolo Progetto	Data inizio prevista	Data fine prevista	Proroga	DIC 2013	GIU 2014	Situazione Progetti a fine GIUGNO 2014		Costo Tot. previsto	Assegnaz. VA prevista	Finanziam. Esterno previsto	Tipo di Finanziam. Esterno	
									% realizza ta	% realizza ta	Status PM	Note (Criticità)					
Prosecuzione Investimenti Anni Precedenti																	
	Crocetta	2031	107/2009	InvestAzi 2009 - 1	Investimenti aziende pilota e dimostrative - anno 2009	01/01/2009	31/12/2009	30/06/2014	95,5%	100,0%	↑	progetto completato	76.500	0	76.500	Regionale	Inv. 2009
	Crocetta	2563	287/2009	InvestAzi Assest2009	Investimenti Aziende pilota e dimostrative - Integrazione per l'anno 2009	01/07/2009	31/12/2011	30/06/2014	96,0%	100,0%	↑	progetto completato	150.000	0	150.000	Regionale	Inv. 2009
	Crocetta	2926	328/2010	InvestAz Integraz2010	Investimenti aziende pilota e dimostrative - Integrazione Anno 2010	01/02/2011	31/12/2011	31/12/2014	75,0%	90,0%	↑		90.000	0	90.000	Regionale	Inv. 2010
	Crocetta	2260	104/2010	InvestAzi 2010 - 1	Investimenti aziende pilota e dimostrative 2010	01/03/2010	31/12/2011	31/12/2014	70,0%	90,0%	↑		164.000	0	164.000	Regionale	Inv. 2010
	Bondesan	2286	106/2010	BIOPIG 10	Azioni dimostartive di allevamento semibrado dei suini con metodo biologico - anno 2010	01/01/2010	31/12/2010	31/12/2014	98,8%	98,8%	↔	da concludere investimenti (7.500 €) per manutenzione straordinaria dei recinti di allevamento entro 2014	63.900	31.100	32.800	Ricavi Fatturaz.	Invest. Reg. 2009 e 2010
	Crocetta	3207	16/2012	INVESTazi 2012	Investimenti per Aziende Pilota e Dimostrative - anno 2012	01/07/2012	31/12/2013	31/12/2014	70,0%	80,0%	↑		100.000	100.000	0	-	-
	Crocetta	3568	26/2013	INVESTazi 2013	Investimenti per Aziende Pilota e Dimostrative - anno 2013	01/07/2013	31/12/2014		10,0%	70,0%	↑		71.708	71.708	0	-	-
	Furlan	2988	167/2011	bonifica_passante	Lavori di sistemazione idraulico agraria nell'area ex-cantiere Passante di Mestre presso l'Azienda Diana	01/09/2010	30/06/2012	31/12/2014	92,0%	92,0%	↑	da fare collaudo e chiusura contabilità. Risorse impegnate rimanenti per completamento impianto di irrigazione.	241.000	-74.000	315.000	Sogg. Priv.	Soc. Passante
	Bondesan	2452	344/2010	bonifica amianto Villiagio	Bonifica copertura fabbricati presso l'Azienda Villiagio-anno 2010	01/03/2011	31/12/2012	30/06/2014	98,0%	100,0%	↑	progetto completato	120.000	0	120.000	Regionale	Inv. 2010
	Bondesan	3567	272/2012	Bonifica Amianto Villiagio - Integrazione	Bonifica copertura fabbricati uso stalle presso l'Azienda Villiagio-integrazione lavori anno 2012-2013	28/12/2012	31/12/2013	30/06/2014	90,0%	100,0%	↑	progetto completato	47.180	47.180	0	-	-
	Furlan	3566	27/2013	IRRIG-PLAN	Progetto generale per rendere irrigabili porzioni significative delle aziende pilota e dimostrative - anno 2013	01/07/2013	31/12/2013	31/12/2014	46,3%	89,3%	↑		18.000	18.000	0	-	-
Progetti Programma 2014																	
	Furlan	3760	1/2014	MICONEW	Nuove strategie per il contenimento delle micotossine nel Veneto - anni 2014-2015	01/04/2014	31/12/2015		-	12,0%	↑		20.000	20.000	0	-	-
	Furlan	3748	2/2014	LIDIA	Lotta Integrata contro la diabrotica del mais nel Veneto - anno 2014-2015	01/04/2014	31/12/2015		-	22,0%	↑		20.000	20.000	0	-	-
	Furlan	3765	3/2014	PRECISION	Sperimentazioni per l'applicazione dell'agricoltura di precisione nelle Aziende Pilota Dimostrative - anno 2014				-	0,0%		il progetto è da ridefinire per tener conto del nuovo progetto AGRICARE in corso di attivazione.	13.000	13.000	0	-	-
5^ var.	Furlan	3885	194/2014	DIAMELAT	Valutazione di nuovi fitofarmaci in concia del seme per il controllo degli elateridi - anni 2014 - 2015	01/01/2014	31/12/2015		-	36,0%	↑		42.700	0	42.700	Ricavi Fatturaz.	ditta DUPONT
3^ var.	Furlan	3886	185/2014	elateridi14	Valutazione di nuovi fitofarmaci per il controllo degli elateridi ed altri fitofagi ipogei - anni 2014-15	01/01/2014	31/12/2015		-	36,0%	↑		39.040	0	39.040	Ricavi Fatturaz.	REPROS srl
5^ var.	Chiarini	3892	193/2014	PIRSYNG14	Sperimentazioni per valutare nuovi insetticidi e nuovi ibridi - anni 2014 - 2015	01/02/2014	31/12/2015		-	38,0%	↑		4.880	0	4.880	Ricavi Fatturaz.	ditta SYNGENTA
	Barbieri	3659	11/2014	Vallevecchia Ord14	B.O. 2014 - Attività ordinaria Vallevecchia	01/01/2014	31/12/2014		-	40,0%	↑		362.300	-384.900	747.200	Ricavi Fatturaz.+	PAC+PSR

Stato di Avanzamento dei Progetti di Veneto Agricoltura al termine del 1° semestre 2014

Variaz. P.A. 2014	Project Manager	Nr. Prop.	Codice Prog. Nr/Anno	Acronimo	Titolo Progetto	Data inizio prevista	Data fine prevista	Proroga	DIC 2013	GIU 2014	Situazione Progetti a fine GIUGNO 2014		Costo Tot. previsto	Assegnaz. VA prevista	Finanziam. Esterno previsto	Tipo di Finanziam. Esterno
									% realizza ta	% realizza ta	Status PM	Note (Criticità)				
	Barbieri	3660	12/2014	Park VV 2014	B.O. 2014 Az. Valvevecchia - Gestione dell'Area di Sosta - anno 2014	01/04/2014	30/09/2014		-	46,0%	↑		98.000	-107.000	205.000	Ricavi incassi parcheggio
	Fagotto	3661	13/2014	VV2014CIP	B.O. 2014 VALLEVECCHIA -Gestione boschi e siepi per produzione cippato	01/01/2014	31/12/2014		-	50,0%	↑		15.000	10.000	5.000	Rimborsi da Intermizoo spese caldaia
	Giacobbi	3662	7/2014	ATTORDIANA 14	B.O. 2014 - Attività Ordinaria DIANA	01/01/2014	31/12/2014		-	36,3%	↑		113.110	-69.900	183.010	Ricavi Fatturaz.+ PAC+PSR
	Crocetta	3691	15/2014	VilliagoOrd14	B.O. 2014 Villiago - attività ordinaria di di gestione	01/01/2014	31/12/2014		-	43,5%	↑		74.000	-36.000	110.000	Ricavi Fatturaz.+ PAC+PSR
	Salmaso	3692	9/2014	SasseOrd2014	B.O. 2014- Attività ordinaria (seminativi) Sasse Rami	01/01/2014	31/12/2014		-	44,0%	↑		238.000	-121.000	359.000	Ricavi Fatturaz.+ PAC+PSR
	Bondesan	3704	17/2014	BIOPIG 14	B.O. 2014 SASSE - Attività dimostartiva di allevamento semibrado dei suini con metodo biologico	01/01/2014	31/12/2014		-	55,0%	↑		35.000	0	35.000	Ricavi Fatturaz.+ PAC
Progetti Investimenti 2014																
	Furlan	3721	6/2014	INVCasone VV2014	Investimenti su Casone Azienda Valvevecchia - anno 2014				-	0,0%		Risorse finanz. azzerate. Inizialmente previsti 45.000, utilizzati per Irrigazione Valvevecchia.	0	0	0	-
6^ var.	Crocetta	3740	5/2014	InvestAzi2014	Investimenti per Aziende Pilota e Dimostrative - anno 2014	30/06/2014	31/12/2015		-	5,0%	↑	Risorse ridotte di 69.000 € per finanziare Imp. Irrigazione Valvevecchia. Impegnati 15.000 € per acq. autocarro. <u>Da rimodulare il piano investim.</u> in base alle risorse rimanenti	112.106	112.106	0	-
6^ var.	Furlan	3907	195/2014	IRRIG-VALLEV	Realizzazione delle opere irrigue su porzioni significative dell'Azienda Pilota e Dimostrativa Valvevecchia - anno 2014	01/02/2014	31/12/2014		-	75,0%	↑		113.894	113.894	0	-
6^ var.	Furlan	3905	198/2014	IRRIG-SASSE	Realizzazione delle opere irrigue su porzioni significative dell'Azienda Pilota e Dimostrativa Sasse - anno 2014	01/02/2014	31/12/2014		-	20,0%	↑		113.474	0	113.474	Mutuo agevolato AVEPA
TOTALE DEL SETTORE - Numero Progetti: 60													6.426.359	-123.766	6.550.125	

Variaz. P.A. 2014	Project Manager	Nr. Prop.	Codice Prog. Nr/Anno	Acronimo	Titolo Progetto	Data inizio prevista	Data fine prevista	Proroga	DIC 2013	GIU 2014	Situazione Progetti a fine GIUGNO 2014		Costo Tot. previsto	Assegnaz. VA prevista	Finanziam. Esterno previsto	Tipo di Finanziam. Esterno
									% realizza ta	% realizza ta	Status PM	Note (Criticità)				
Settore Centri Sperimentali																
Prosecuzione Progetti Anni Precedenti																
	Giannini	3321	237/2012	CRISCLON	PSR Mis 124 - Sviluppo di nuove varietà di crisantemo da fiore reciso attraverso la selezione clonale e sanitaria di varietà tradizionalmente coltivate nel veronese	01/07/2012	27/10/2014		82,6%	86,9%	↑		114.438	6.930	107.508	AVEPA
	Giannini	3322	256/2012	DIVERSVITE	Caratterizzazione di prodotti agroalimentari provenienti dal settore Viticolo - 2012-2014	01/10/2012	31/05/2014	31/07/2014	73,0%	83,0%	↔	Il progetto si sta concludendo con risultati inferiori rispetto al preventivato. Chiesta rimodulazione e proroga a fine luglio. Entro la data è previsto che si concludano tutte le azioni preventivate. Effettuate più azioni divulgative rispetto al previsto	36.800	0	36.800	Regionale
	Giannini	3323	257/2012	DIVERSFRUT	Caratterizzazione di prodotti agroalimentari provenienti dal settore Frutticolo - 2012-2014	01/10/2012	31/05/2014	31/07/2014	82,5%	91,0%	↑	Chiesta proroga e rimodulazione. Effettuate più azioni divulgative rispetto al previsto.	21.300	0	21.300	Regionale
	Tosini	3562	223/2013	BIONET-WP06	PSR mis. 214/H - Rete regionale della Biodiversità - Orticola - anni 2013 e 2014	01/01/2013	31/12/2014		50,0%	60,0%	↑		70.000	0	70.000	AVEPA
	Serra	3669	239/2013	FIMEFRUSU	Studio per la costituzione di una filiera melograno in provincia di Venezia: coltivazione, trasformazione diretta dei frutti in succo e valorizzazione dei prodotti da esso derivati	01/04/2013	30/06/2015		15,0%	51,0%	↑		38.221	412	37.809	AVEPA a Unione Generale Coltivatori CISL Venezia
	Tosini	3475	40/2013	13VALO	B.O. 2013 - RECUPERO CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DEL GERMOPLASMA AUTOCTONO ORTICOLO E FLORICOLO VENETO - Po di Tramontana	01/01/2013	31/12/2013	31/05/2015	85,0%	85,0%	↑		39.450	39.450	0	-
Prosecuzione Investimenti Anni Precedenti																
	Tosini	563	77/2005	06RIFFON 2004	LAVORI MIGL. FONDIARIO-OPERE RIFORMA 2004 - Po di Tramontana	29/08/2005	31/12/2011	31/12/2015	60,0%	65,0%	↑		80.000	80.000	0	-
	Tosini	607	163/2005	06INVPOGRA	INVESTIMENTI PO DI TRAMONTANA-PRADON - anno 2006	29/08/2005	31/12/2012	31/12/2016	70,0%	70,0%	↑		109.000	109.000	0	-
	Giannini	832	3/2006	TRASFOND 2005 PO	Trasformazioni fondiarie e miglioramenti relativi al Centro Po di Tramontana	01/01/2006	31/12/2008	31/12/2015	40,0%	50,0%	↑		75.000	75.000	0	-
	Tosini	1175	284/2007	07INVPOTRA	INVESTIMENTI PO DI TRAMONTANA E PRADON - Anno 2008	20/08/2007	31/12/2012	31/12/2014	52,5%	78,0%	↔	Ritardo arrivo documentazione dai fornitori per rendicontazione	161.000	0	161.000	Regionale Inv. 2008
	Tosini	2144	145/2008	0407INVPO	Investimenti PO di TRAMONTANA - Anni 2004 e 2007	21/04/2004	31/12/2011	31/12/2015	75,0%	65,0%	↑		253.100	253.100	0	-
	Tosini	2298	119/2010	10INVPOTRA	INVESTIMENTI PO DI TRAMONTANA - Anno 2010	01/01/2010	31/12/2011	31/12/2015	16,0%	23,0%	↔	Sono in corso acquisizioni e manutenzioni	10.000	0	10.000	Regionale Inv. 2010
	Tosini	2748	329/2010	soffittoUff	Centro Po di Tramontana: sistemazione soffitto uffici - anno 2010	31/12/2010	31/12/2017	31/12/2015	8,0%	8,0%	↔	Deve essere attivata la procedura per la manutenzione del tetto uffici	20.000	0	20.000	Regionale Inv. 2010
	Serra	2750	330/2010	10-sicurezza Pradon	PRADON - Lavori per la sicurezza - anno 2010	10/10/2010	31/12/2011	31/12/2015	48,5%	58,5%	↑		4.000	0	4.000	Regionale Inv. 2010
	Soligo	3862	241/2013	investo	Investimenti Conegliano - anno 2013	01/06/2013	31/12/2014		23,5%	37,0%	↑		9.050	0	9.050	Regionale Invest. 2010
Progetti Programma 2014																

Stato di Avanzamento dei Progetti di Veneto Agricoltura al termine del 1° semestre 2014

Variab. P.A. 2014	Project Manager	Nr. Prop.	Codice Prog. Nr/Anno	Acronimo	Titolo Progetto	Data inizio prevista	Data fine prevista	Proroga	DIC 2013	GIU 2014	Situazione Progetti a fine GIUGNO 2014		Costo Tot. previsto	Assegnaz. VA prevista	Finanziam. Esterno previsto	Tipo di Finanziam. Esterno
									% realizza ta	% realizza ta	Status PM	Note (Criticità)				
5^ var.	Giannini	3884	192/2014	ORTOFRUTREG	Caratterizzazione qualitativa dei principali prodotti ortofrutticoli veneti e del loro ambiente di produzione	31/12/2013	31/10/2015		-	25,0%	↔	Il progetto, ha richiesto una rimodulazione che si è dovuta concordare con la Regione Veneto e che non si è ancora conclusa. Questo ha comportato un ritardo nella partenza.	1.300.000	0	1.300.000	Regionale
	Tosini	3684	18/2014	14QUAL	B.O. 2014 - INNOVAZIONE DI PROCESSO E DI PRODOTTO PER IL SETTORE ORTICOLO E FLORICOLO - Po di Tramontana	01/01/2014	31/12/2014		-	40,0%	↑		156.600	156.600	0	-
	Tosini	3685	19/2014	14VALO	B.O. 2014 - RECUPERO CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DEL GERMOPLASMA AUTOCTONO ORTICOLO E FLORICOLO VENETO - Po di Tramontana	01/01/2014	31/05/2015		-	40,0%	↑		83.250	61.450	21.800	Ricavi Fatturaz. servizi c/terzi
	Tosini	3686	20/2014	14BOSCO	B.O. 2014 - GESTIONE DEL BOSCO C/O PO DI TRAMONTANA	01/01/2014	31/12/2014		-	40,0%	↑		4.000	4.000	0	-
	Tosini	3687	21/2014	14SPERTER	B.O. 2014 PO DI TRAMONTANA - Sperimentazione per conto terzi	01/01/2014	31/12/2014		-	0,0%	↑		23.887	0	23.887	Ricavi sperimentazion e c/ terzi Fatturaz.
	Tosini	3688	22/2014	14ELICRISO	B.O. 2014 - SUPPORTO A PROGETTO DI ORTOTERAPIA - Po di Tramontana	01/01/2014	31/12/2014		-	20,0%	↑		500	500	0	-
	Tosini	3689	23/2014	14ORTOGIUDECCA	B.O. 2014 - ORTO CARCERE GIUDECCA - Po di Tramontana	01/01/2014	31/12/2014		-	30,0%	↑		500	500	0	-
	Serra	3805	25/2014	14BO - SeGeFruVite	B.O. 2014 PRADON - Attività di Selezione Genetico-Sanitaria dei fruttiferi e della vite	01/01/2014	31/12/2014		-	43,0%	↑		220.248	193.248	27.000	Ricavi Vendita frutta
	Serra	3806	26/2014	14BO - Biodiversità	B.O. 2014 PRADON - Caratterizzazione e salvaguardia delle Biodiversità frutticole	01/01/2014	31/12/2014		-	44,5%	↑		33.850	33.850	0	-
	Serra	3807	27/2014	14BO - Serviziaterzi	B.O. 2014 PRADON - Servizi offerti ad Associazioni e Privati dal Centro PRADON - Cessione gemme di base fruttiferi, saggi sanitari e termoterapia	01/01/2014	31/12/2014		-	57,0%	↑		1.100	0	1.100	Ricavi Vendita servizi c/terzi
	Serra	3808	28/2014	14BO - MediPacFox	B.O. 2014 PRADON - Gestione dei campi di erba medica di Pradon e Ca' Lattis (RO), ricavi da Royalties portinnesto FOX 9 e contributo PAC	01/01/2014	31/12/2014		-	88,0%	↑		1.000	-8.500	9.500	Ricavi fatturaz.
	Soligo	3815	31/2014	ven16/14	B.O. 2014 CONEGLIANO - Selezione clonale della vite	01/01/2014	31/12/2014		-	32,0%	↑		7.700	7.700	0	-
	Soligo	3816	32/2014	2014TUTPROS	B.O. 2014 CONEGLIANO - Tutela e Valorizzazione del vino Prosecco nell'Area DOC Veneto	01/01/2014	31/12/2014		-	15,0%	↑		34.300	0	34.300	Regionale
	Soligo	3817	33/2014	2014 newredvine	B.O. 2014 CONEGLIANO - Il caso dei vitigni rossi internazionali	01/01/2014	31/12/2014		-	28,0%	↑		31.700	0	31.700	Regionale
	Soligo	3818	34/2014	2014 passiclioni	B.O. 2014 CONEGLIANO - I passiti del veneto	01/01/2014	31/12/2014		-	3,0%	↑	l'attività inizia con la campagna vendemmiale 2014	19.600	0	19.600	Regionale
	Soligo	3819	35/2014	newspum 2014	B.O. 2014 CONEGLIANO - Valutazione delle varietà minori e/o locali alla spumantizzazione/frizzantatura - nuove possibilità di mercato	01/01/2014	31/12/2014		-	36,0%	↑		15.700	0	15.700	Regionale
	Soligo	3820	36/2014	Ven04/14	B.O. 2014 CONEGLIANO - Servizio di microvinificazione a supporto di attività sperimentali esterne	01/01/2014	31/12/2014		-	53,0%	↑		7.200	0	7.200	Ricavi fatturaz. servizi c/terzi

Stato di Avanzamento dei Progetti di Veneto Agricoltura al termine del 1° semestre 2014

Variaz. P.A. 2014	Project Manager	Nr. Prop.	Codice Prog. Nr/Anno	Acronimo	Titolo Progetto	Data inizio prevista	Data fine prevista	Proroga	DIC 2013	GIU 2014	Situazione Progetti a fine GIUGNO 2014		Costo Tot. previsto	Assegnaz. VA prevista	Finanziam. Esterno previsto	Tipo di Finanziam. Esterno
									% realizza ta	% realizza ta	Status PM	Note (Criticità)				
	Soligo	3821	37/2014	2014 DIVERSvite	B.O. 2014 CONEGLIANO - Caratterizzazione di prodotti agroalimentari provenienti dal settore vitivinicolo	01/01/2014	31/07/2014		-	60,0%	↑		8.600	0	8.600	Regionale
	Soligo	3822	30/2014	BIONET-WP07-2014	B.O. 2014 CONEGLIANO - PSR mis. 214/H - Rete regionale della Biodiversità - Viticola	01/01/2014	31/12/2014		-	53,0%	↑		30.200	0	30.200	AVEPA
	Soligo	3823	38/2014	CARAVITIPICHE-2014	B.O. 2014 CONEGLIANO - Caratterizzazione produzioni vitivinicole tipiche: Attività di sostegno alla viticoltura di qualità mediante valorizzazione delle tecniche viticole e dei vitigni autoctoni anche in ambiti orografici difficili	01/01/2014	31/12/2014		-	39,5%	↑		15.750	0	15.750	Regionale
	Soligo	3901	189/2014	vitorodif 2014	B.O 2014 Intervento a supporto della viticoltura in aree orograficamente difficili	01/01/2014	31/12/2014		-	27,0%	↔	procedure amministrative per le convenzioni più lunghe del previsto	75.200	0	75.200	Regionale
TOTALE DEL SETTORE - Numero Progetti: 36													3.112.244	1.013.240	2.099.004	

Stato di Avanzamento dei Progetti di Veneto Agricoltura al termine del 1° semestre 2014

Variaz. P.A. 2014	Project Manager	Nr. Prop.	Codice Prog. Nr/Anno	Acronimo	Titolo Progetto	Data inizio prevista	Data fine prevista	Proroga	DIC 2013	GIU 2014	Situazione Progetti a fine GIUGNO 2014		Costo Tot. previsto	Assegnaz. VA prevista	Finanziam. Esterno previsto	Tipo di Finanziam. Esterno
									% realizza ta	% realizza ta	Status PM	Note (Criticità)				
Settore Attività Forestali																
Prosecuzione Progetti Anni Precedenti																
	Fontanive	1846	280/2009	SIF 2009	Sistemazioni idraulico forestali nella foresta del Cansiglio - anno 2009	01/01/2009	31/12/2014		53,0%	86,0%	↑		100.000	0	100.000	Regionale
	Fontanive	2210	340/2010	SIF 2010-cansiglio	Sistemazioni idraulico forestali nella foresta del Cansiglio - anno 2010	01/01/2010	31/12/2015		50,0%	50,0%	↑		100.000	0	100.000	Regionale
	Fontanive	3378	231/2013	PSR Sentieri Cans	PSR Mis 227 - Manutenzione rete sentieristica Cansiglio	01/07/2012	14/12/2014		30,0%	55,0%	↑		42.323	7.259	35.064	AVEPA
	Confente	1936	276/2009	SIF 09 VR	S.I.F. 2009 MURO BOSCAINGROVE	01/02/2010	31/12/2012	31/12/2014	89,6%	89,6%	↑		49.000	0	49.000	Regionale
	Confente	1932	229/2009	FRASSELLE FABBRICATI	Lavori di sistemazione su Stallone e Malga Fraselle di Sotto	01/01/2010	31/12/2012	31/12/2014	18,0%	20,0%	↔	Sono cessati i motivi di blocco del cantiere	7.500	0	7.500	Regionale Inv. 2009
	Bertazzon	2567	290/2009	CEN D.V. SICUREZZA	Adempimenti sicurezza fabbricato CEN Dogana Vecchia	01/01/2010	31/12/2012	31/12/2014	0,0%	0,0%	↔	I lavori verranno realizzati dopo il termine dei cantieri già avviati	3.500	0	3.500	Regionale Inv. 2009
	Bertazzon	2568	291/2009	CEN LA PIATTA SICUREZZA	Adempimenti sicurezza fabbricato CEN LA PIATTA	01/01/2010	31/12/2012	31/12/2014	0,0%	0,0%	↔		2.500	0	2.500	Regionale Inv. 2009
	Bertazzon	2569	292/2009	MESSA A TERRA	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA SU FABBRICATI DEMANIALI VARI	01/01/2010	31/12/2012	31/12/2014	0,0%	0,0%	↔		2.000	0	2.000	Regionale Inv. 2009
	Bertazzon	2850	189/2011	PIANI ASSESTAMENTO	Revisione dei Piani di Assestamento FF.DD.RR. gestite dal centro di Verona - anno 2011	01/12/2011	30/11/2013	31/12/2014	12,0%	12,0%	↑	Il Servizio Forestale Regionale di Verona ha preso atto del prolungamento amministrativo dei Piani di Assestamento del Centro di Verona fino al 2017 posticipando di fatto la necessità di revisione degli stessi	115.990	28.998	86.993	Regionale
	Bertazzon	3180	74/2012	CONS GIAZZA	Consorzio Forestale Giazza - Comprensorio del Monte Carega - Valutazione sulla fattibilità - anno 2012	01/10/2012	31/12/2013	31/12/2014	40,0%	50,0%	↑		5.000	5.000	0	-
	Bertazzon	3183	75/2012	CANT VR 2012	Cantieri Forestali attività Verona - anno 2012	01/01/2012	31/12/2012	30/11/2014	86,4%	92,0%	↑		80.000	80.000	0	-
	Confente	3305	240/2012	PSR PIATTA	P.S.R. Mis 226 Az. 1 - Interventi di ripristino del corso d'acqua e consolidamento della Valle Cattarin ed affluente in località La Piatta - FDR di Giazza	01/07/2012	31/03/2014	17/10/2014	95,0%	97,0%	↑		50.000	7.455	42.545	AVEPA
	Bertazzon	3306	241/2012	PSR VALDADIGE	P.S.R. Mis 226 Az. 2 - Prevenzione incendi boschivi nella FDR Valdadige	01/07/2012	31/03/2014	17/10/2014	95,0%	97,5%	↑		50.000	6.876	43.124	AVEPA
	Bertazzon	3520	265/2012	Confinazione 12	Confinazione Piani Assestamento - anno 2012	01/10/2012	31/12/2013	31/12/2014	0,0%	10,0%	↑		50.000	50.000	0	-
	Confente	3330	246/2012	EXPSRGISOUL	Interventi di ripristino del corso d'acqua e consolidamento della Valfraselle in località Gisoul - FDR di Giazza	01/07/2012	31/12/2013	31/12/2014	81,0%	97,0%	↑		83.200	50.000	33.200	E. Pubbl. CO.VI.SE.+ risorse V.A.
	Bertazzon	3866	246/2013	MANUT TERR VR 2013	Manutenzione territorio Foreste Demaniali Regionali - Centro di Verona anno 2013	01/01/2014	31/12/2014		2,0%	0,0%	↑		10.000	10.000	0	-
	Confente	3512	213/2013	PSR MURO	P.S.R. Mis 226 Az. 2 - Ricostruzione muro di sponda località Boscangroble	01/07/2013	31/12/2014		48,0%	48,0%	↑		60.000	9.006	50.994	AVEPA
	Confente	3515	214/2013	PSR VAJO DOGANA	P.S.R. Mis 226 Az. 2 - Sistemazione vajo presso Dogana Vecchia	01/07/2013	31/12/2014		16,0%	72,0%	↑		59.000	8.066	50.934	AVEPA

Stato di Avanzamento dei Progetti di Veneto Agricoltura al termine del 1° semestre 2014

Variaz. P.A. 2014	Project Manager	Nr. Prop.	Codice Prog. Nr/Anno	Acronimo	Titolo Progetto	Data inizio prevista	Data fine prevista	Proroga	DIC 2013	GIU 2014	Situazione Progetti a fine GIUGNO 2014		Costo Tot. previsto	Assegnaz. VA prevista	Finanziam. Esterno previsto	Tipo di Finanziam. Esterno
									% realizza ta	% realizza ta	Status PM	Note (Criticità)				
	Bertazzon	3519	216/2013	PSR BIODIVERSITA'	PSR Misura 227 Az. 3 - Miglioramento habitat faunistici	01/07/2013	31/12/2014		8,0%	14,4%	↑		38.500	2.916	35.584	AVEPA
	Bertazzon	3594	215/2013	PSR PINO NERO 2013	P.S.R. Mis 226 Az. 2 - Prevenzione incendi boschivi nella FDR Valdadige	01/07/2013	31/12/2014		68,0%	76,0%	↑		50.000	6.935	43.065	AVEPA
	Pernigotto Cego	2185	301/2010	LIFE BERICI	prog. LIFE 08 NAT/IT/000362: Azioni di conservazione e miglioramento degli habitat e salvaguardia della naturalità del SIC Colli Berici	01/01/2010	31/12/2013	30/06/2014	99,0%	100,0%	↑	progetto completato	120.000	60.000	60.000	UE +Cofinanz.
	Pernigotto Cego	2666	357/2010	LIFE SORBA	Progetto LIFE09/NAT/IT/000213: Riqualificazione delle sorgenti del Fiume Bacchiglione e degli habitat della ZPS IT3220013 e del SIC IT3220040	01/01/2011	31/12/2013	31/03/2014	99,0%	100,0%	↑	progetto completato	58.000	26.600	31.400	UE +Cofinanz.
	Dalla Valle	3238	71/2012	FUORI FORESTA12	Attività Fuori Foresta per l'anno 2012	01/11/2012	30/05/2014		70,0%	100,0%	↑	progetto completato	30.000	30.000	0	-
	Pernigotto Cego	3285	213/2012	FRAPOPSEM2	Completamento della revisione del Libro Regionale dei Boschi da Seme del Veneto e attività di ricerca sul Frassino ossifillo	01/04/2012	30/06/2013	31/03/2014	90,0%	100,0%	↑	progetto completato	40.000	0	40.000	Regionale
	Vianello	2720	339/2010	Bonello Bacucco 2010	Interventi di conservazione e valorizzazione degli habitat dunali e del canneto retrostante il Biotopo Bonello Bacucco - RN Bocche di Po	01/02/2011	31/12/2012	30/11/2014	71,5%	76,0%	↑		402.000	0	402.000	Regionale
	Vianello	2727	359/2010	LIFE Nature 2000PoDelta	Conservation of habitats and species in the Natura 2000 sites in the Po Delta - Progetto LIFE + 09 NAT	01/09/2010	30/06/2014	30/11/2014	83,0%	92,0%	↑		212.500	0	212.500	UE +Cofinanz.
5^ var.	Vianello	3273	208/2012	ADRIAWET 2000	Adriatic Wetlands for Nature 2000 - Progetto Interreg Italia Slovenia	01/01/2012	31/10/2014	28/02/2015	82,0%	90,0%	↑		242.246	0	242.246	UE (FESR)+ Min. Economia
	Vianello	3348	61/2013	VV 2013	Manutenzione ordinaria di Valvecchia e interventi di riqualificazione ambientale - anno 2013	01/04/2013	30/09/2014	31/12/2014	24,5%	54,0%	↑		63.248	29.500	33.748	Comune di Caorle
	Vianello	3629	229/2013	PSR CM 2013	PSR Mis 227 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VALORIZZAZIONE AI FINI DIDATTICO-NATURALISTICI DEL BOSCO DELLA DONZELLA - OASI DI CA' MELLO SITO NEL DELTA DEL PO IN COMUNE DI PORTO TOLLE - Anno 2013	01/09/2013	31/03/2015		7,5%	11,3%	↑	richiesta un proroga della scadenza a fine anno 2015	25.000	0	25.000	AVEPA
	Vianello	3630	230/2013	PSR BN 2013	PSR Mis 227 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VALORIZZAZIONE AI FINI DIDATTICO-NATURALISTICI DELLA RNI BOSCO NORDIO IN COMUNE DI CHIOGGIA - anno 2013	01/09/2013	31/03/2015		12,0%	21,3%	↑		25.000	0	25.000	AVEPA
Prosecuzione Investimenti Anni Precedenti																
	Fontanive	3336	249/2012	CippatoCans	Realizzazione centrale termica a cippato c/o Centro Forestale Pian Cansiglio - anni 2012-2013	02/11/2012	31/12/2013	31/12/2015	0,0%	8,0%	↑		43.000	43.000	0	-
	Fontanive	3719	249/2013	Centrale a cippato Cans	Realizzazione centrale termica a cippato c/o Centro Forestale Pian Cansiglio - anni 2014				-	0,0%		realizzazione condizionata all'autorizzazione regionale di rimodulazione finanziamento investim.	30.000	0	30.000	Regionale Invest. 2010
	Moscheni	684	154/2005	INVEMONT 2006	Piano Investimenti comparto Vivaistico forestale per l'anno 2006	01/01/2006	31/12/2007	31/12/2014	85,0%	85,0%	↔	in attesa autorizzazione regionale per attività sementiera, cui è subordinata la ripartizione degli investimenti	131.000	131.000	0	-
	Moscheni	1601	116/2008	INVEMONT 2008	Piano Investimenti comparto Vivaistico forestale per l'anno 2008	29/09/2008	31/12/2015	31/12/2014	95,0%	99,5%	↑		96.000	0	96.000	Regionale Vivaistica 2008

Stato di Avanzamento dei Progetti di Veneto Agricoltura al termine del 1° semestre 2014

Variaz. P.A. 2014	Project Manager	Nr. Prop.	Codice Prog. Nr/Anno	Acronimo	Titolo Progetto	Data inizio prevista	Data fine prevista	Proroga	DIC 2013	GIU 2014	Situazione Progetti a fine GIUGNO 2014		Costo Tot. previsto	Assegnaz. VA prevista	Finanziam. Esterno previsto	Tipo di Finanziam. Esterno
									% realizza ta	% realizza ta	Status PM	Note (Criticità)				
	Moscheni	1876	254/2009	INVEMONT 2009	Piano Investimenti comparto Vivaistico forestale per l'anno 2009	01/01/2010	30/06/2014	31/07/2014	78,0%	98,5%	↑		90.000	0	90.000	Regionale Vivaistica 2009
	Pernigotto Cego	1853	111/2009	INVEOASIVR	Acquisto attrezzature per manutenzioni - anno 2009	10/03/2009	31/12/2014	31/12/2014	75,0%	77,5%	↑	Entro fine anno si provvederà all'acquisto	15.000	15.000	0	-
	Fiorentin	3407	252/2012	Sicur Montecchio	Opere per messa in sicurezza uffici e capannone del Centro di Montecchio - 2012 e 2013	01/07/2012	31/05/2014	30/06/2014	60,0%	100,0%	↑	progetto completato	105.092	105.092	0	-
	Moscheni	3124	70/2012	INVEVIV 12	Piano Investimenti comparto Vivaistico forestale per l'anno 2012	30/06/2012	31/12/2013	31/12/2014	88,0%	100,0%	↑	progetto completato	10.000	10.000	0	-
	Confente	2669	335/2010	mobvr	Completamento Uffici Centro Forestale di Verona - anno 2010	31/12/2010	31/12/2012	31/12/2014	30,0%	93,0%	↑		29.000	0	29.000	Regionale Inv. 2010
	Bertazzon	3199	72/2012	ATTR/MANUT 2012	Acquisto attrezzatura e Manutenzioni Verona 2012	01/01/2012	31/12/2012	31/12/2014	84,0%	92,0%	↑		15.000	15.000	0	-
Progetti Programma 2014																
2^ var.	Fontanive	3880	182/2014	Boster	Manifestazione Boster NordEst 2014	01/01/2014	31/12/2014		-	92,0%	↑		50.000	0	50.000	Regionale
	Fontanive	3710	46/2014	14UtilizzForestali	B.O. 2014 Gest. Ord. Utilizzazioni forestali - Consiglio	01/01/2014	31/12/2014		-	50,0%	↑		26.600	-201.400	228.000	Ricavi fatturaz. legname
	Fontanive	3711	47/2014	14ManutAmbVia b	B.O. 2014 Gest. ord. Manutenzioni ambientali e viabilità-Cansiglio	01/01/2014	31/12/2014		-	50,0%	↑		99.000	99.000	0	-
	Fontanive	3712	48/2014	14FabbricatiConcess	B.O. 2014 Gest. Ord. Fabbricati in concessione a terzi per attività commerciali e attività agrozootecniche-Cansiglio	01/01/2014	31/12/2014		-	50,0%	↑		9.200	-28.300	37.500	Ricavi fatturaz. concessioni
	Fontanive	3713	49/2014	14FabbricatiNon	B.O. 2014 Gest. Ord. Fabbricati non in concessione attività del Centro - Cansiglio	01/01/2014	31/12/2014		-	50,0%	↑		5.500	5.500	0	-
	Fontanive	3714	50/2014	14Acquedotto	B.O. 2014 Gest. Ord. Acquedotto e attraversamenti - Cansiglio	01/01/2014	31/12/2014		-	50,0%	↑		12.000	-28.000	40.000	Ricavi fatturaz. servizi e concess.
	Fontanive	3715	51/2014	14Falegneria	B.O. 2014 Gest. Ord. Falegneria-Cansiglio	01/01/2014	31/12/2014		-	50,0%	↑		84.000	81.000	3.000	Ricavi fatturaz. lavori
	Fontanive	3716	52/2014	14Park	B.O. 2014-Gestione parcheggi-Cansiglio	01/01/2014	31/12/2014		-	0,0%	↔	Necessaria variante urbanistica ai PRG vigenti nei Comuni interessati	10.000	-20.000	30.000	previsione Entrate ticket parcheggi
6^ var.	Bertazzon	3890	200/2014	G.A.L. 2013 - Mis. 323	Monte Baldo - Sistemazione di Malga Zocchi				-	0,0%		Progetto approvato recentemente (DCS 236 DEL 27/06/2014)	53.906	9.721	44.185	AVEPA
6^ var.	Bertazzon	3596	199/2014	G.A.L. 2013	Monte Baldo - Sistemazione sentieristica e supporti alla didattica				-	0,0%		Progetto approvato recentemente (DCS 236 DEL 27/06/2014)	87.048	8.742	78.306	AEPA
	Bertazzon	3723	54/2014	CONCESSIONI 2014	B.O. 2014 - Concessioni di Fabbricati demaniali e uso suolo demaniale - VERONA	01/01/2014	31/12/2014		-	48,0%	↑		2.500	-40.500	43.000	Ricavi fatturaz. servizi e concess.
	Bertazzon	3726	63/2014	DEM MAN AMB 2014	B.O. 2014 - Demanio manutenzioni ambientali - VERONA	01/01/2014	31/12/2014		-	30,0%	↑		194.500	194.500	0	-
	Bertazzon	3727	55/2014	DEM SEL 2014	B.O. 2014 - Demanio attività selvicolturali - VERONA	01/01/2014	31/12/2014		-	30,0%	↑		10.000	0	10.000	Ricavi fatturaz. legname

Stato di Avanzamento dei Progetti di Veneto Agricoltura al termine del 1° semestre 2014

Variaz. P.A. 2014	Project Manager	Nr. Prop.	Codice Prog. Nr/Anno	Acronimo	Titolo Progetto	Data inizio prevista	Data fine prevista	Proroga	DIC 2013	GIU 2014	Situazione Progetti a fine GIUGNO 2014		Costo Tot. previsto	Assegnaz. VA prevista	Finanziam. Esterno previsto	Tipo di Finanziam. Esterno
									% realizza ta	% realizza ta	Status PM	Note (Criticità)				
	Bertazzon	3728	56/2014	Campobrun 2014	B.O. 2014 - Riserva Campobrun manutenzioni 2014	01/01/2014	31/12/2014		-	0,0%	↑		10.000	0	10.000	Ricavi fatturaz. lavori c/terzi
	Bertazzon	3730	41/2014	TECNICO FOREST 2014	Ufficio Selvicoltura Verona anno 2014	01/01/2014	30/06/2015		-	18,0%	↑		21.000	21.000	0	-
	Dalla Valle	3778	42/2014	AGROFOR 14	Gestione della rete di impianti dimostrativi e sperimentali Fuori Foresta di Montecchio Precalcino (VI)	01/01/2014	31/12/2015		-	34,5%	↑		48.000	48.000	0	-
	Fiorentin	3762	58/2014	BioVeg MP 14	B.O. 2014 - Attività Vivaistica di Veneto Agricoltura - Montecchio P.no	15/02/2014	31/12/2014		-	50,0%	↑		250.500	117.500	133.000	Ricavi vendita piante
	Fiorentin	3764	59/2014	BioVeg PDS 14	B.O. 2014 - Attività vivaistica di Veneto Agricoltura - Pian dei Spini	15/03/2014	31/10/2014		-	45,0%	↑		70.000	50.000	20.000	Ricavi vendita piante
	Dalla Valle	3794	60/2014	ACEGAS - 14	B.O. 2014 - Gestione e valorizzazione florofaunistica dell'area Bosco di Novoledo	01/01/2014	31/12/2014		-	18,0%	↑		24.000	0	24.000	Ricavi fatturaz. servizi
	Vianello	3757	43/2014	VV 2014	Manutenzione ordinaria di Valvecchia - Anno 2014	01/01/2014	31/12/2014		-	76,6%	↑		20.000	20.000	0	-
	Vianello	3758	44/2014	Bosco Nordio 2014	Manutenzione ordinaria R.N.I. di Bosco Nordio - Anno 2014	01/01/2014	31/12/2014		-	40,0%	↑	Con Assestam. Di Bilancio aumenta lo stanziamento di 17.650 € per costo operai + 1.300 € per investimenti.	125.000	125.000	0	-
	Vianello	3761	45/2014	Ca Mello 2014	Gestione ordinaria dell'Oasi di ca' mello, del Bosco della Donzella e del Podere 2	01/01/2014	31/12/2014		-	21,3%	↑		28.850	0	28.850	PAC 2014
Progetti Investimenti 2014																
4^ var.	Fiorentin	3549	188/2014	INVEVIV PDS 2014	Tettoia per attrezzi c/o Vivaio Pian dei Spini - anno 2014	01/04/2014	31/07/2014		-	80,0%	↑		27.061	25.000	2.061	-
TOTALE DEL SETTORE - Numero Progetti: 63													4.009.265	1.224.466	2.784.799	

Stato di Avanzamento dei Progetti di Veneto Agricoltura al termine del 1° semestre 2014

Variaz. P.A. 2014	Project Manager	Nr. Prop.	Codice Prog. Nr/Anno	Acronimo	Titolo Progetto	Data inizio prevista	Data fine prevista	Proroga	DIC 2013	GIU 2014	Situazione Progetti a fine GIUGNO 2014		Costo Tot. previsto	Assegnaz. VA prevista	Finanziam. Esterno previsto	Tipo di Finanziam. Esterno	
									% realizza ta	% realizza ta	Status PM	Note (Criticità)					
Settore Bioenergie e Cambiamento climatico																	
Prosecuzione Progetti Anni Precedenti																	
	Agostinetto	2536	302/2009	CARBOSTOP	Valutazione degli effetti di una conversione a Short Rotation Forestry di aree agricole soggette a sussidenza nel territorio di competenza del Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione, e costruzione di una filiera bioenergetica dedicata.	01/03/2010	01/03/2013	30/09/2014	63,0%	82,0%	↑		270.000	2.700	267.300	MIPAF	0,0%
	Agostinetto	2961	362/2010	REDAFI	Aree Forestali di Infiltrazione e riduzione di Azoto da digestati	30/06/2011	30/06/2014	03/10/2015	58,0%	68,3%	↔	Attualmente il progetto sta procedendo secondo i tempi e le attività stabilite con buoni risultati. Tuttavia è da segnalare forte criticità a livello di <u>disponibilità delle risorse umane</u> : una maternità epersonale a tempo determinando no sufficiente	280.000	0	280.000	Regionale	0,0%
	Agostinetto	2962	363/2010	Florobasco	Analisi di filiere alternative per il settore florovivaistico mirate a ridurre gli inquinanti e produrre energia rinnovabile	30/06/2011	30/06/2014	09/04/2016	31,3%	40,5%	↔		280.000	0	280.000	Regionale	
	Agostinetto	2997	162/2011	En.Ri.Co	PSR Mis. 124 - Progettazione sistemi di pretrattamento e combustione deiezioni cunicole per la valorizzazione energetica	15/06/2011	15/06/2013	31/03/2014	19,0%	70,0%	↔	Il progetto è stato concluso in data 25/03/2014. Lo sviluppo del progetto non ha permesso di produrre il bilancio di convenienza economica della filiera non essendo state realizzate alcune azioni da parte dell'azienda capofila di progetto.	62.000	0	62.000	Regionale	
	Agostinetto	3004	164/2011	BioEnDiv	Attività Divulgative del settore Bioenergie - anno 2011	20/04/2011	30/04/2013	30/06/2014	53,0%	55,0%	↑		14.700	14.700	0	-	
	Agostinetto	3234	205/2011	ALTERENERGY	Strategic IPA Adriatic - Sostenibilità energetica per le piccole comunità adriatiche	01/09/2011	31/08/2015		66,5%	72,0%	↑		356.160	0	356.160	UE (IPA)	+Stato
	Dalla Venezia	3270	203/2011	AQUOR	Implementazione di una strategia partecipata di risparmio idrico e ricarica artificiale della falda dell'alta pianura vicentina	01/09/2011	31/08/2014	01/05/2015	51,5%	58,0%	↑		171.950	27.850	144.100	UE (Life) +	cofinanz.
	Agostinetto	3543	33/2013	AgriforVA2013	Gestione, manutenzione e tagli negli arboreti specializzati per la produzione di biomassa legnosa - anno 2013	01/09/2013	31/12/2014		36,0%	43,0%	↑		21.395	15.000	6.395	-	
	Correale	2999	187/2011	POWERED	Project of Off Shore Wind Energy: Research, Experimentation, Development	01/03/2011	28/02/2014	31/08/2014	71,0%	80,5%	↔	In attesa dell'ufficializzazione di una ulteriore proroga a febbraio 2015, si sono completate tutte le attività tranne quella relativa all'installazione della torre anemometrica, per la quale sono in corso gli iter autorizzativi	162.507	0	162.507	UE (programm. IPA) +	cofinanz. Statale
	Correale	3618	228/2013	GR3	GRass as a GReen Gas Resource: Energy from landscapes by promoting the use of grass residues as a renewable energy resource (energia dal territorio mediante l'uso dei residui erbacei come risorsa energetica rinnovabile)	01/04/2013	30/03/2016		25,5%	71,5%	↑	Le difficoltà di ordine organizzativo appaiono in via di soluzione. Le attività di progetto procedono sostanzialmente in linea con le previsioni. I ritardi rispetto alla timeline di progetto non appaiono critici.	200.789	16.000	184.789	UE (IEE) +	cofinanz.

Stato di Avanzamento dei Progetti di Veneto Agricoltura al termine del 1° semestre 2014

Variaz. P.A. 2014	Project Manager	Nr. Prop.	Codice Prog. Nr/Anno	Acronimo	Titolo Progetto	Data inizio prevista	Data fine prevista	Proroga	DIC 2013	GIU 2014	Situazione Progetti a fine GIUGNO 2014		Costo Tot. previsto	Assegnaz. VA prevista	Finanziam. Esterno previsto	Tipo di Finanziam. Esterno
									% realizza ta	% realizza ta	Status PM	Note (Criticità)				
	Correale	2991	374/2010	PRE-META	STUDI FINALIZZATI A FORMULARE PROPOSTE ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER UN METADISTRETTO DELLE BIOENERGIE NEL VENETO	01/01/2011	01/01/2013	31/12/2013	71,0%	71,0%	↔	Le attività sono da considerarsi concluse (al 31/12/2013) allo stadio raggiunto sinora. Parte delle azioni previste sono state oggetto di rimodulazione tecnica ed economica e sono confluite nelle nuove proposte di progetto n. 3831, 3835, 3853, 3855.	40.000	40.000	0	-
	Correale	2992	375/2010	PRE-ENERVAL	STUDI FINALIZZATI A FORMULARE PROPOSTE ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE SULLA VALORIZZAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	01/01/2011	31/12/2013		20,0%	20,0%	↔		45.000	45.000	0	-
Progetti Programma 2014																
6^ var	Correale	3831	203/2014	biosportello 2014	Sportello di orientamento per le bioenergie - anno 2013-2014				-	0,0%	↑	Progetti appena ri-finanziati con Assestam. Bilancio 2014 su risorse non spese dei progetti del 2010 (schede 2991 e 2992)	30.000	0	30.000	Risorse V.A. Avanzo anni preced.
6^ var	Correale	3835	204/2014	VABIOGAS	Prospettive del biogas in agricoltura e sperimentazione di nuovi mix di digestione anaerobica				-	0,0%	↑		15.000	0	15.000	Risorse V.A. Avanzo anni preced.
6^ var	Correale	3853	205/2014	REPORT BIOEN 2014	Redazione del report annuale sul mercato della bioenergia nel Veneto				-	0,0%	↑		9.000	0	9.000	Risorse V.A. Avanzo anni preced.
6^ var	Correale	3855	206/2014	ENERVAL 2014	Valorizzazione delle fonti energetiche e delle filiere connesse su un territorio montano in connessione con aree forestali demaniali in gestione a Veneto Agricoltura				-	0,0%	↑		25.000	0	25.000	Risorse V.A. Avanzo anni preced.
	Correale	3843	64/2014	PROCARB	Prospettive del carbon trading in agricoltura; Strumenti tecnici e legislativi - 2014				-	0,0%	↑		10.000	10.000	0	-
4^ var.	Correale	3852	187/2014	NITRANT 2014	Monitoraggio e supporto all'innovazione nelle tecnologie e nelle filiere di riduzione e valorizzazione dei nutrienti di origine agricola e zootecnica - Antenna RiducaReflui - anno 2014				-	15,0%	↑		51.169	0	51.169	Regionale
TOTALE DEL SETTORE - Numero Progetti: 18													2.044.669	171.250	1.873.419	

Stato di Avanzamento dei Progetti di Veneto Agricoltura al termine del 1° semestre 2014

Variaz. P.A. 2014	Project Manager	Nr. Prop.	Codice Prog. Nr/Anno	Acronimo	Titolo Progetto	Data inizio prevista	Data fine prevista	Proroga	DIC 2013	GIU 2014	Situazione Progetti a fine GIUGNO 2014		Costo Tot. previsto	Assegnaz. VA prevista	Finanziam. Esterno previsto	Tipo di Finanziam. Esterno
									% realizza ta	% realizza ta	Status PM	Note (Criticità)				
Attività direttamente in capo alla Sez. Ricerca e Gest. Agroforestale																
Prosecuzione Progetti Anni Precedenti																
	Bottazzo	3201	48/2012	SelviFaun	Fauna e Selvicoltura nelle Foreste Demaniali del Veneto - anno 2012	01/07/2012	30/06/2013	31/12/2014	21,0%	42,0%	↑		10.000	10.000	0	-
	Bottazzo	3277	209/2011	Scolopax	Progetto di monitoraggio delle migrazioni della Beccaccia nel Veneto e valutazioni degli habitat di passo.	01/01/2011	31/12/2013	30/04/2014	86,0%	94,0%	↑	Progetto concluso in base all'accordo sottoscritto. In attesa di nuova convenzione per la seconda fase	0	0	0	-
	Bottazzo	3450	57/2013	CervoTrack13	Radiotracking satellitare ai cervi del Cansiglio - anno 2013	01/07/2013	31/12/2014	31/12/2015	0,0%	0,0%	↔	Progetto non avviato nel 2013. Risorse disponibili con assestamento bilancio 2014.	30.000	30.000	0	-
	Bottazzo	3463	59/2013	AgriFauna13	Sperimentazioni sistemi di difesa dai danni agrari causati da fauna omeoterma - anno 2013-2014	01/07/2014	31/12/2014		0,0%	0,0%	↔	Progetto non avviato nel 2013. Risorse disponibili con assestamento bilancio 2014.	2.000	2.000	0	-
Progetti Programma 2014																
	Loreggian	3780	157/2014	SGA2014	Mantenimento attivo del Sistema di Gestione Ambientale -anno 2014	01/01/2014	31/12/2014		-	29,0%	↑	l'implementazione delle attività correlate al SGA procede attivamente e nel corso della stagione estiva verranno condotti gli audit sulle attività operative che rappresentano una fase importante nella gestione attiva del SGA	9.000	9.000	0	-
	Bottazzo	3830	40/2014	BirdPass	Monitoraggi faunistici nel Demanio - anno 2014	01/09/2014	30/06/2015		-	0,0%		progetto da attivare nel 2° semestre 2014	10.000	10.000	0	-
TOTALE DEL SETTORE - Numero Progetti: 6													61.000	61.000	0	
TOTALE DELLA SEZIONE - Numero Progetti: 183													15.653.538	2.346.190	13.307.348	

Stato di Avanzamento dei Progetti di Veneto Agricoltura al termine del 1° semestre 2014

Variaz. P.A. 2014	Project Manager	Nr. Prop.	Codice Prog. Nr/Anno	Acronimo	Titolo Progetto	Data inizio prevista	Data fine prevista	Proroga	DIC 2013	GIU 2014	Situazione Progetti a fine GIUGNO 2014		Costo Tot. previsto	Assegnaz. VA prevista	Finanziam. Esterno previsto	Tipo di Finanziam. Esterno	
									% realizza ta	% realizza ta	Status PM	Note (Criticità)					
Sezione Innovazione e Sviluppo																	
U.C. Centri Ittici																	
Proseguimento Progetti Anni Precedenti																	
	Bilò	3627	234/2013	2013norve	Nuove tecniche di crio-conservazione e di analisi genetica come strumenti per implementare e migliorare la conservazione di specie ittiche protette e le performance delle specie allevate - Centro Valdastico	30/06/2013	28/02/2014		69,0%	100,0%	↑	progetto completato	13.158	0	13.158	Ente Norvegese per la Ricerca	0,0%
Proseguimento Investimenti Anni Precedenti																	
	Palazzi	1307	307/2007	08boneinvest	Investimenti 2008 Centro Ittico Bonello	29/08/2007	31/12/2012	31/12/2014	99,1%	99,1%	↑	In rimanenza un importo impegnato nella manutenzione di impianti e/o fabbricati giusta DAU n. 437 del 25.10.2012	92.400	0	92.400	Regionale	Inv. 2008
	Palazzi	2435	124/2010	010pelleinve	Lavori di Manutenzione Straordinaria all' Impianto di Pellestrina - anno 2010	01/01/2010	31/12/2011	31/12/2014	97,6%	99,2%	↑		73.000	0	73.000	Regionale	Inv. 2010
	Palazzi	2751	346/2010	10SicurBon Pell	Adeguamenti per la sicurezza Centri Bonello e Pellestrina - anno 2010	01/01/2011	31/12/2011	31/12/2014	98,0%	98,0%	↑		13.000	0	13.000	Regionale	Inv. 2010
	Palazzi	3111	199/2011	12investBon Pell	Manutenzione straordinaria agli impianti dei centri ittici Pellestrina e Bonello e acquisto attrezzature - anno 2011-12	01/01/2012	31/12/2013	31/12/2015	30,0%	30,0%	↔	Non è stata attuata la ristrutturazione generale impiantistica del Centro.	332.888	0	332.888	Rimb. Assicuraz.	
	Bilò	3113	92/2012	2012invest Vald	Investimenti 2012 - Centro Valdastico	15/12/2011	31/12/2012	31/12/2014	25,0%	28,0%	↑		68.800	68.800	0	-	
	Bilò	3411	79/2013	2013Valdivn	Investimenti 2013 - Centro Valdastico	01/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	75,0%	75,0%	↑		4.500	4.500	0	-	
	Palazzi	3412	80/2013	2013Boninv	Investimenti 2013 - Centro Bonello	01/01/2013	31/12/2013	31/12/2014	90,0%	100,0%	↑	Acquisti effettuati.	20.000	20.000	0	-	
	Palazzi	3639	240/2013	13Boninv	Investimenti 2013 integrazione - Centro Bonello	01/01/2013	31/12/2014		34,0%	34,0%	↑		2.880	0	2.880	Regionale	Invest. 2010
	Palazzi	3413	81/2013	2013Pellinv	Investimenti 2013 - Centro Pellestrina	01/01/2013	31/12/2013	30/06/2015	50,0%	91,0%	↑		4.920	4.920	0	-	0,0%
Progetti Programma 2014																	
2^ var.	Palazzi	3876	180/2014	EELS2014 - Bonello	Produzione di giovanili di Anguilla per il ripopolamento delle acque pubbliche	01/01/2014	31/12/2014		-	1,3%	↔	Si è in attesa di pareri tecnici per l'avvio dei lavori.	45.000	0	45.000	Regionale	
2^ var.	Bilò	3875	179/2014	2014Tras Innov	Trasferimento dell'Innovazione a supporto della pesca sportiva a salvaguardia della Trota Marmorata, Temolo, ed altre specie sensibile alla SEV e NEI.	01/11/2013	31/12/2014		-	45,5%	↑		50.000	0	50.000	Regionale	
3^ var.	Bilò	3881	184/2014	Porfirina	Studi di fotodisinfezione dell'acqua utilizzata in piscicoltura con porfirine	01/03/2014	04/04/2015		-	36,0%	↑		10.000	0	10.000	Fatturaz. Servizi	Univ. PD
	Palazzi	3653	65/2014	Est 2014- Bonello	B.O. 2014 Vallicoltura estensiva - Centro Bonello	01/01/2014	31/12/2014		-	39,0%	↑		22.120	11.170	10.950	Ricavi fatturaz.	prodotti ittici
	Palazzi	3861	67/2014	2014-MOLLUSCHI	B.O. 2014-Produzione sperimentale di Ostrica e Vongola nostrana-Centro Pellestrina	01/01/2014	31/12/2014		-	74,8%	↔	Sono state prodotte ca. 200 milioni larve di ostrica. I riproduttori di vongola nostrana sono morti a causa improvviso aumento della temperatura. Le lacune impiantistiche note (assenza UV e controllo temperatura di allevam) non consentono previsioni sui quantitativi finali.	10.000	10.000	0	-	

Stato di Avanzamento dei Progetti di Veneto Agricoltura al termine del 1° semestre 2014

Variab. P.A. 2014	Project Manager	Nr. Prop.	Codice Prog. Nr/Anno	Acronimo	Titolo Progetto	Data inizio prevista	Data fine prevista	Proroga	DIC 2013	GIU 2014	Situazione Progetti a fine GIUGNO 2014		Costo Tot. previsto	Assegnaz. VA prevista	Finanziam. Esterno previsto	Tipo di Finanziam. Esterno	
									% realizza ta	% realizza ta	Status PM	Note (Criticità)					
	Bilò	3633	69/2014	OBBITT14	B.O. 2014 - Gestione Obblighi Ittiogenici - Centro Valdastico	30/12/2013	31/12/2014		-	38,0%	↑		110.150	-350	110.500	Ricavi fatturaz.	prodotti ittici
	Bilò	3634	70/2014	2014valdscaz	B.O. 2014 Produzione sperimentale di scazzone - Centro Valdastico	30/11/2013	31/12/2014		-	69,0%	↑		2.300	2.300	0	-	-
	Bilò	3636	71/2014	2014valdripro	B.O. 2014 Gestione riproduttori e produzione di Trota Marmorata - Centro Valdastico	30/10/2013	31/12/2014		-	42,0%	↑		79.110	50.710	28.400	Ricavi fatturaz.	prodotti ittici
	Bilò	3638	72/2014	troteCelarda	B.O. 2014 Azioni coordinate per la tutela della trota marmorata - Celarda	30/05/2013	30/12/2014		-	44,0%	↑		10.500	10.500	0	-	-
TOTALE DEL SETTORE - Numero Progetti: 19													964.726	182.550	782.176		
Settore Analisi e Sperimentaz. Agroalimentare																	
Proseguimento Progetti Anni Precedenti																	
	Fellin	3198	228/2012	CHEESEBULL	PSR Mis. 124 - Miglioramento dell'attitudine casearia nella popolazione bovina Veneta	01/06/2012	27/10/2014		74,0%	82,0%	↑		251.453	7.792	243.661	+ cofinanz. AVEPA Intermizoo spa + ARAV	
	Fellin	3210	229/2012	DIS - Dairy Information System	PSR Mis. 124 - Implementazione di un sistema informativo e gestionale per il miglioramento dell'efficienza della trasformazione casearia.	01/06/2012	27/10/2014		40,5%	65,0%	↑		22.745	2.640	20.105	AVEPA	
	Fellin	3583	200/2013	DIFMIC	Requisiti merceologici e sanitari a confronto: difettosità e micotossine nel mais	01/01/2013	31/12/2013	31/12/2014	30,0%	95,0%	↑		58.769	0	58.769	Ricavi Convenz. Servizi	AgriRete Service Soc.Coop
Proseguimento Investimenti Anni Precedenti																	
	Zan	3453	82/2013	INV 2013 Agroalim	Investimenti Settore Agroalimentare - Anno 2013	01/01/2013	31/12/2013	30/06/2014	18,0%	100,0%	↑	progetto concluso	17.000	17.000	0	-	-
Progetti Programma 2014																	
	Fellin	3671	78/2014	Lab Latte Thiene	B.O. 2014 LQ Th - Controllo qualità e sicurezza del latte	01/01/2014	31/12/2014		-	50,0%	↑		100.000	-85.000	185.000	Ricavi fatturaz.	servizi
	Fellin	3672	77/2014	Qual Sicur Alim 14	B.O. 2014 CH - Caratterizzazione e controllo della qualità, tipicità e sicurezza degli alimenti	01/01/2014	31/12/2014		-	50,0%	↑		110.000	-5.000	115.000	Ricavi fatturaz.	servizi
	Fellin	3677	79/2014	Ring test - 2014	B.O. 2014 - Controllo Qualità Analitica dei laboratori agroalimentari	01/01/2014	31/12/2014		-	50,0%	↑		7.000	7.000	0	Ricavi fatturaz.	servizi
	Fellin	3678	80/2014	LabLatteFeltre 2014	B.O. 2014 Laboratorio Feltre - Assistenza alla qualità e sicurezza dei prodotti della provincia di Belluno	01/01/2014	31/12/2014		-	50,0%	↑		12.000	12.000	0	-	-
	Marangon	3670	81/2014	sensoriale 2014	B.O. 2014 - Lab. sensoriale	01/01/2014	31/12/2014		-	50,0%	↑		10.000	-23.000	33.000	Ricavi fatturaz.	servizi
Progetti Investimenti 2014																	
	Zan	3766	74/2014	INV Settore Agroal 14	Investimenti Settore Agroalimentare - Thiene-Anno 2014	01/01/2014	31/12/2014		-	13,9%	↔	In corso di definizione	10.000	10.000	0	-	-
TOTALE DEL SETTORE - Numero Progetti: 10													598.968	-56.568	655.535		

Variaz. P.A. 2014	Project Manager	Nr. Prop.	Codice Prog. Nr/Anno	Acronimo	Titolo Progetto	Data inizio prevista	Data fine prevista	Proroga	DIC 2013	GIU 2014	Situazione Progetti a fine GIUGNO 2014		Costo Tot. previsto	Assegnaz. VA prevista	Finanziam. Esterno previsto	Tipo di Finanziam. Esterno
									% realizza ta	% realizza ta	Status PM	Note (Criticità)				
Settore Biotecnologie Agroalimentari																
Prosecuzione Progetti Anni Precedenti																
Lombardi		3196	227/2012	V GAMMA.CO	PSR Mis. 124 - CONIGLIO V GAMMA	12/07/2012	27/10/2014		9,0%	35,5%	↔	Pur avendo realizzato numerose attività analitiche e sperimentali, il progetto non è ancora in linea con la tempistica programmata, a causa del non rispetto dei tempi e delle attività da parte dell'Associazione Coniglio Veneto (vedi precedente valutazione).	233.235	11.053	222.182	AVEPA + cofinanz. Coniglio Veneto SCARL
Lombardi		3309	231/2012	BIODILIEVITI	Ripristino della biodiversità delle popolazioni di lieviti autoctoni in vigneto nel Conegliano Valdobbiadene per una enologia ecosostenibile	01/08/2012	31/08/2014		63,0%	83,0%	↑		26.733	2.133	24.600	Regionale
Lombardi		3324	258/2012	DIVERS-LATTICI	Selezione e messa a punto di colture starter autoctone per formaggi d'alpeggio - 2012-2014	03/04/2012	31/05/2014		86,0%	100,0%	↑		19.550	0	19.550	Regionale
Lombardi		3614	195/2013	ASILAT	Studio delle flore lattiche del latte di asina - anno 2013	01/07/2013	30/06/2014		40,0%	100,0%	↑		4.500	0	4.500	Ricavi conv. Servizi Univ. di Torino
Prosecuzione Investimenti Anni Precedenti																
Zan		2443	131/2010	MAN.STRAORD.10	Manutenzione straordinaria di edifici e impianti del Centro di Thiene - anno 2010	01/01/2010	30/06/2011	31/12/2014	20,5%	100,0%	↑	concluso attività	15.000	0	15.000	Regionale Inv. 2010
Zan		2903	190/2011	Lavori per CPI 2011	Lavori extra per CPI Centro di Thiene - anno 2011	01/10/2011	31/12/2012	31/12/2014	7,0%	8,0%	↔	Serve nuova progettazione lavori e da presentare per l'autorizzazione ai VV.FF. I lavori non saranno realizzabili entro i termini di rendicontazione del finanz. regionale. Di conseguenza le risorse finanziarie della presente scheda costituiranno un'economia utilizzabile da VA per altre finalità. Le risorse per la realizzazione dei lavori, una volta ottenuta l'autorizzazione (si stima per circa 285.000 €), dovranno essere nuovamente reperite.	108.800	108.800	0	Regionale Inv. 2008
Zan		3052	111/2012	MANU-STRAORD.CPF.12	Manutenzioni straordinarie Centro Produzione Fermenti - anno 2012	01/01/2012	31/12/2012	31/12/2014	50,0%	60,0%	↔	Rimangono da utilizzare € 20.650,00 quota parte dell'impegno relativo all'affidamento direzione lavori per il proseguimento del CPI.	42.353	42.353	0	-
Zan		3446	83/2013	MANU-STRAORD.CPF.13	Manutenzioni straordinarie Centro Produzione Fermenti - anno 2013	01/01/2013	31/12/2013	31/12/2014	43,8%	32,6%	↑	ATTIVITA' SI CONCLUDERA' AL 31/08/2014	17.000	17.000	0	-
Zan		3447	84/2013	MAN.STRAORD.13	Manutenzione straordinaria di edifici e impianti del Centro di Thiene - anno 2013	01/01/2013	31/12/2013	31/12/2014	18,0%	26,0%	↑	ATTIVITA' SI CONCLUDERA' AL 31/08/2014	16.000	16.000	0	-
Progetti Programma 2014																
Lombardi		3693	82/2014	ANALISIBIOT 14	B.O. 2014 Attività analitica conto terzi laboratorio di biotecnologie	01/01/2014	31/12/2014		-	50,0%	↑		30.000	-36.000	66.000	Ricavi fatturaz. servizi
Lombardi		3694	83/2014	ANALISIMICRO14	B.O. 2014 Attività analitica conto terzi laboratorio di Microbiologia, incluso attività di autocontrollo c/o aziende alimentari ed organizzazione circuiti interlaboratorio	01/01/2014	31/12/2014		-	50,0%	↑		35.000	-31.000	66.000	Ricavi fatturaz. servizi
Lombardi		3695	84/2014	INNMET14	B.O. 2014 Messa a punto di metodi molecolari innovativi per la sicurezza e la qualità degli alimenti	01/01/2014	31/12/2014		-	60,0%	↑		8.000	8.000	0	-
Lombardi		3696	85/2014	CPF14	B.O. 2014- Attività di supporto al Centro Produzione Fermenti	01/01/2014	31/12/2014		-	50,0%	↑	L'attività di selezione e caratterizzazione di batteri lattici è riferita a batteri lattici isolati da varie matrici e non da latte d'asina	4.000	4.000	0	Ricavi fatturaz. servizi
De Dea		3698	86/2014	STARTER14	B.O. 2014 - Produzione di colture starter per l'industria agroalimentare	01/01/2014	31/12/2014		-	50,0%	↑		300.000	-300.000	600.000	Ricavi fatturaz. servizi

Stato di Avanzamento dei Progetti di Veneto Agricoltura al termine del 1° semestre 2014

Variaz. P.A. 2014	Project Manager	Nr. Prop.	Codice Prog. Nr/Anno	Acronimo	Titolo Progetto	Data inizio prevista	Data fine prevista	Proroga	DIC 2013	GIU 2014	Situazione Progetti a fine GIUGNO 2014		Costo Tot. previsto	Assegnaz. VA prevista	Finanziam. Esterno previsto	Tipo di Finanziam. Esterno
									% realizza ta	% realizza ta	Status PM	Note (Criticità)				
	De Dea	3699	87/2014	CQ.CPF.14	B.O. 2014 - Controllo Qualità delle colture starter per l'industria alimentare preparate nel Centro Produzione Fermenti. Attività di supporto alla produzione starter	01/01/2014	31/12/2014		-	50,0%	↑		10.000	10.000	0	-
Progetti Investimenti 2014																
	Zan	3700	75/2014	MANU-STRAORD.CPF.14	Manutenzioni straordinarie Settore Biotecnologie - anno 2014				-	0,0%	↑	da attivare nel 2° semestre	10.000	10.000	0	-
	Zan	3767	76/2014	MAN.STRAORD.14	Manutenzione straordinaria di edifici e impianti del Centro di Thiene - anno 2014	01/01/2014	31/12/2014		-	3,3%	↑	nel secondo semestre 2014 si procederà con le manutenzioni previste	26.100	26.100	0	-
TOTALE DEL SETTORE - Numero Progetti: 17													906.270	-111.561	1.017.832	

Stato di Avanzamento dei Progetti di Veneto Agricoltura al termine del 1° semestre 2014

Variaz. P.A. 2014	Project Manager	Nr. Prop.	Codice Prog. Nr/Anno	Acronimo	Titolo Progetto	Data inizio prevista	Data fine prevista	Proroga	DIC 2013	GIU 2014	Situazione Progetti a fine GIUGNO 2014		Costo Tot. previsto	Assegnaz. VA prevista	Finanziam. Esterno previsto	Tipo di Finanziam. Esterno
									% realizza ta	% realizza ta	Status PM	Note (Criticità)				
Settore Economia, Mercati e Competitività																
Prosecuzione Progetti Anni Precedenti																
	Rela	2982	155/2011	AGRONET	Rete di infrastrutture logistiche per la filiera agroalimentare	01/01/2011	28/02/2014	05/09/2014	97,4%	99,9%	↑		250.000	0	250.000	UE (IPA) +Stato
	Liviero	3098	116/2012	Piccolo strascico	La pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa	01/01/2012	31/12/2012	31/12/2014	81,0%	89,0%	↑		0	0	0	-
	Liviero	3099	115/2012	Allevamento ittico	Indagine sull'allevamento dei prodotti ittici in Veneto	01/01/2012	31/12/2013	31/12/2014	61,0%	70,0%	↑		0	0	0	-
	Rossetto	3106	117/2012	Pluri agri 2012	Pluriattività, multifunzionalità e nuove forme di commercializzazione per una agricoltura diversamente produttiva: analisi della realtà veneta	01/01/2012	28/02/2013	30/12/2014	63,0%	67,5%	↑	Indagine sui Farmers market da realizzare, mentre l'analisi dei dati raccolti con l'indagine sugli agriturismo è stata completata e va ora revisionata per essere pubblicata. Sono ancora da regionare ed eventualmente aggiornare i report sull'agricoltura biologica e sulla vendita diretta. La realizzazione dell'indagine sulle coltivazioni energetiche non verrà realizzata come inizialmente previsto.	0	0	0	-
	Liviero	3320	248/2012	APP4INNO	Creazione e promozione di nuovi approcci e strumenti per il rafforzamento dell'innovazione e della competitività nel settore primario del Sud Est Europa	01/03/2011	31/12/2014		55,8%	79,5%	↑	Il progetto procede secondo programma	382.550	0	382.550	UE fondi FESR + Fin. Statale
	Ricardi	3443	189/2013	Bruxelles 2013	Veneto Agricoltura a Bruxelles - anno 2013	01/01/2013	31/12/2013	31/12/2014	50,0%	73,8%	↑		3.900	0	3.900	-
	Rela	3598	11/2013	PSR 511-PO2012-EC	PSR Mis 511 - parte dell'Azione 4.06.1 - Realizzazione di analisi, studi e ricerche	27/03/2013	31/07/2014		76,0%	99,0%	↑		20.000	0	20.000	AVEPA
	Rela	3665	244/2013	ControlOrtofrutta 2013-14	Controlli conformità norme qualità prodotti ortofrutticoli freschi. Programma 2013-14	08/11/2013	17/12/2014		2,0%	33,0%	↑		50.000	0	50.000	Regionale
	Rela	3666	243/2013	Controlli bio 2013-14	Vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati in agricoltura biologica - progrmma 2013-14	08/11/2013	16/12/2014		2,0%	42,0%	↑		71.830	0	71.830	Regionale
	Trevisan	3610	13/2013	ECOSEA	Protezione, valorizzazione e gestione integrata dell'ambiente marino e delle risorse - Servizio di Assistenza Tecnica	27/11/2012	30/09/2015		57,0%	74,5%	↑		116.200	0	116.200	Regionale (da fondi FERS)
Progetti Programma 2014																
5^ var.	Liviero	3750	196/2014	EcoSea-supp	Supporto al coordinamento e all'esecuzione delle attività tecniche previste dal progetto ECOSEA, finanziato a valere sul Programma IPA Adriatico 2007-2013	01/03/2013	31/12/2015		-	14,0%	↑		74.600	0	74.600	Regionale (da fondi FERS)
	Liviero	3663	91/2014	Oss. Pesca 2014	Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura - attività ordinaria 2014	01/01/2014	31/12/2014		-	51,5%	↑	Tutto bene secondo programma.	20.000	20.000	0	-
	Liviero	3664	92/2014	Distretto di pesca 2014	Distretto di Pesca Nord Adriatico: partecipazione al Gruppo Tecnico e attività di supporto.	01/01/2014	31/12/2014		-	50,0%	↑		0	0	0	-
	Zampieri	3697	93/2014	Ricerca e Sviluppo 2014	Rilevazione statistica su attività di Ricerca e Sviluppo in Veneto Agricoltura nel 2012	03/02/2014	12/05/2014	31/07/2014	-	52,0%	↔	Si è deciso di chiudere la raccolta dati, anche se non sono pervenuti tutti per proseguire con la compilazione del questionario.	0	0	0	-
	Rossetto	3706	94/2014	Servizi informativi 2014	Servizi informativi dell'Osservatorio Economico Agroalimentare - Anno 2014	07/01/2014	31/01/2015		-	47,0%	↑		3.000	0	3.000	-

Stato di Avanzamento dei Progetti di Veneto Agricoltura al termine del 1° semestre 2014

Variaz. P.A. 2014	Project Manager	Nr. Prop.	Codice Prog. Nr/Anno	Acronimo	Titolo Progetto	Data inizio prevista	Data fine prevista	Proroga	DIC 2013	GIU 2014	Situazione Progetti a fine GIUGNO 2014		Costo Tot. previsto	Assegnaz. VA prevista	Finanziam. Esterno previsto	Tipo di Finanziam. Esterno
									% realizza ta	% realizza ta	Status PM	Note (Criticità)				
	D'Orazio	3751	95/2014	PROGEU	Progettazione europea_2014	01/01/2014	31/12/2014		-	55,3%	↑	Le attività stanno procedendo come previsto.	11.130	0	11.130	-
	Zampieri	3882	177/2014	AGRITURISMO	Attività di supporto alla Giunta regionale nell'applicazione della nuova legge sul turismo nel settore primario LR 35/2013	03/03/2014	31/07/2014		-	91,0%	↑		0	0	0	-
	De Zanche	3883	178/2014	NMIA	Nati-mortalità delle imprese agricole in Veneto	01/06/2014	31/12/2014		-	6,0%	↑		0	0	0	-
TOTALE DEL SETTORE - Numero Progetti: 18													1.003.210	20.000	983.210	

Variaz. P.A. 2014	Project Manager	Nr. Prop.	Codice Prog. Nr/Anno	Acronimo	Titolo Progetto	Data inizio prevista	Data fine prevista	Proroga	DIC 2013	GIU 2014	Situazione Progetti a fine GIUGNO 2014		Costo Tot. previsto	Assegnaz. VA prevista	Finanziam. Esterno previsto	Tipo di Finanziam. Esterno
									% realizza ta	% realizza ta	Status PM	Note (Criticità)				
Settore Divulgazione T., Formazione P., Educazione Naturalistica																
Prosecuzione Progetti Anni Precedenti																
	Mazzucco	1267	386/2007	PROGETTO TURISMO EQUESTRE 2007	PIANO SPECIFICO DI SEGMENTO PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DENOMINATO TURISMO EQUESTRE - FASE INIZIALE	01/04/2007	24/07/2009	31/12/2014	96,8%	96,8%	↔	Parte operativa realizzata negli anni precedenti. Restano da spendere 13.393,80 euro per att. divulgativa da definire insieme alla regione.	200.000	0	200.000	Regionale
	Piutti	1683	366/2007	allestimenti MUC 2008	Allestimenti del Museo dell' Uomo in Cansiglio - anno 2008	01/05/2009	01/12/2009	31/12/2014	30,0%	30,0%	↔	Progetto chiuso anticipatamente. Le risorse finanziarie residue di 26.466,88 euro sono state spostate al nuovo progetto di un Impinato di teleriscaldamento del Rifugio Vallorch.	30.000	0	30.000	Regionale Inv. 2008
	Piutti	2524	296/2009	MUC beni culturali	Allestimenti Museo dell'Uomo in Cansiglio - Contributo per i Beni Culturali - anni 2007 e 2009	01/01/2007	31/12/2012	31/12/2014	20,0%	20,0%	↔	Lo stato di avanzamento del progetto è fermo per la necessità di rivedere tutta la progettazione degli allestimenti museali in funzione dell'importate elemento recentemente introdotto (tronco del paleolitico).	7.131	0	7.131	Regionale Beni Culturali
	Piutti	2973	371/2010	INV-MUC 2010	Ampliamento degli Allestimenti e realizzazione sezione Paleobotanica del Museo dell'Uomo in Cansiglio - anno 2010	01/01/2011	31/12/2012	31/12/2014	51,0%	94,0%	↑	Completato il restauro dell'importante materiale da esporre (tronchi di larice e materiale del paleobotanico). Da presentare rendicontazione alla regione.	13.699	0	13.699	Regionale Beni Culturali
	Bullo	3157	134/2012	CENAR 2012	Attività per il turismo rurale presso la rete dei Centri di Animazione Rurale CenAR 2012	01/01/2012	31/08/2013	31/12/2014	93,4%	95,1%	↑		70.850	70.850	0	-
	Bullo	3535	92/2013	CENAR 2013	Attività per il turismo rurale presso la rete dei Centri di Animazione Rurale CenAR 2013	01/01/2013	31/07/2014	31/12/2014	56,3%	83,2%	↑		40.000	40.000	0	-
	Bullo	3581	93/2013	Turismo Rurale 2013	Avviamento attività commerciali di Turismo Rurale 2013	01/01/2013	30/12/2014		59,9%	59,9%	↔	Ancora non è stato possibile definire un accordo per i lavori di sistemazione del MAV con la Ditta Andreola Spa (cfr DCS 68/2014)	102.000	0	102.000	-
	Bullo	3631	237/2013	alberi monumentali 2013_14	Realizzazione dell'elenco regionale degli alberi monumentali - anni 2013-2014	01/10/2013	31/12/2015		10,0%	19,0%	↑		52.920	0	52.920	Regionale
	Bullo	3826	248/2013	SCORE	Sviluppo di una rete transfrontaliera di promozione e valorizzazione del territorio	14/11/2013	30/03/2015		-	17,5%	↔	progetto approvato con grave ritardo anche dagli altri partner, tempi di realizzazione molto stretti, attività amministrative e di rendicontazione molto onerose e complesse legate al programma Interreg Italia Austria IV da approfondire.	290.000	0	290.000	Finanz. Interreg
Prosecuzione Investimenti Anni Precedenti																
	Corsini	3628	235/2013	Investimenti Corte 2006-2010	Piano degli Investimenti residuo anni 2006-2010 per il Centro di Formazione e divulgazione	01/07/2013	31/12/2015		30,0%	40,0%	↑	realizzate manutenzioni straordinarie varie.	37.033	0	37.033	Regionale Inv. 2008 e 2010
	Corsini	3561	94/2013	Investimenti Corte 2013	Investimenti anno 2013 per il Centro di Formazione e Divulgazione	01/11/2013	30/06/2014	31/12/2014	36,0%	68,0%	↑	La pratica di rinnovo CPI è stata inoltrata al comando dei Vigili del Fuoco in data 05/06/2014. Siamo in attesa dell'emissione del certificato che dovrebbe avvenire entro 60gg dalla richiesta. La parte relativa all'acquisto dei beni è slittata causa i lavori sul tetto dell'immobile e dovrebbe concludersi entro il 31/12/2014.	27.500	27.500	0	-
	Norido	2671	326/2010	ManutFabbr Corte	Interventi di manutenzione straordinaria all'immobile Corte Benedettina - anno 2010	01/03/2011	31/12/2012	31/10/2014	50,0%	97,5%	↑	Lavori ultimati il 23/06/2014. In corso rendicontazione alla Regione Veneto	430.280	53.280	377.000	Regionale Demanio

Stato di Avanzamento dei Progetti di Veneto Agricoltura al termine del 1° semestre 2014

Variaz. P.A. 2014	Project Manager	Nr. Prop.	Codice Prog. Nr/Anno	Acronimo	Titolo Progetto	Data inizio prevista	Data fine prevista	Proroga	DIC 2013	GIU 2014	Situazione Progetti a fine GIUGNO 2014		Costo Tot. previsto	Assegnaz. VA prevista	Finanziam. Esterno previsto	Tipo di Finanziam. Esterno
									% realizza ta	% realizza ta	Status PM	Note (Criticità)				
Progetti Programma 2014																
2^ var.	Ceroni	3877	181/2014	2014GuardianiNatura	Guardiani della Natura a.s. 2014/2015 - Vallevicchia	01/02/2014	30/09/2015		-	27,0%	↑		320.000	0	320.000	Regionale
	Ceroni	3827	109/2014	CansiglioAnimazione 2014	Valorizzazione del territorio del Cansiglio con l'animazione rurale	01/01/2014	31/12/2014		-	50,0%	↔	è stato realizzato un programma di animazione, pubblicato sul sito di Veneto Agricoltura, non è stato possibile impostare un programma di vendita delle Card attraverso i Consorzi.	10.485	0	10.485	-
	Ceroni	3828	110/2014	Vallevicchia Animazione 2014	Valorizzazione del territorio di Vallevicchia con l'animazione rurale	01/01/2014	31/12/2014		-	14,0%	↔	non sono ancora stati definitivamente chiariti i rapporti con l'APT di Venezia, incaricata dalla Provincia della gestione del progetto.	12.000	0	12.000	-
	Piutti	3829	112/2014	Giardino Botanico 2014	Gestione giardino botanico alpino consiglio 2014	01/04/2014	30/11/2014		-	36,3%	↑		43.000	43.000	0	-
	Meneghetti	3683	105/2014	FOR PSR Mis 111-2 2014	B.O. 2014 - Piano di Sviluppo Rurale Mis 111-2: Informazione e Aggiornamento Tecnico per lo sviluppo rurale	01/01/2014	30/06/2014		-	32,0%	↑	Progetto in fase di rendicontazione	105.450	0	105.450	AVEPA
	Barbieri	3798	100/2014	PSR 2020 mis511 - 2014	B.O. 2014 - PSR 2020 Mis 511 - Informazione per PSR 2020 e analisi Priorità 1	01/01/2014	31/12/2014		-	46,5%	↑		84.685	0	84.685	AVEPA
	Barbieri	3802	101/2014	PSR 511 - PIAVe 2014	B.O. 2014 - PSR Mis 511 - Aggiornamento portale PIAVe e pubblicazione	01/01/2014	31/12/2014		-	7,5%	↔	Il prosieguo delle attività ha dovuto attendere l'acquisizione da parte della Regione della proroga di conclusione attività che è giunta solo con DGRV del 25.03.14 e concessa fino al 3.11.14. Solo dopo tale proroga si è potuto procedere con l'assegnazione dell'incarico di collaborazione per l'attuazione della fase 1 (aggiornamento PIAVe) si è appena avviata. Per l'altra fase in programma (stampa di una pubblicazione sul pioppo) siamo ancora in attesa di acquisire da parte del competente ufficio regionale i materiali per procedere.	21.700	0	21.700	AVEPA
	Barbieri	3812	102/2014	PSR 111-4 2014	B.O. 2014 PSR Mis. 111-4 Anno 2014	01/01/2014	30/07/2014		-	95,0%	↑		126.450	0	126.450	AVEPA
	Barbieri	3814	103/2014	PSR 331-3 2014	B.O. 2014 PSR Mis. 331-3 Anno 2014	01/01/2014	30/07/2014		-	95,0%	↑		78.950	0	78.950	AVEPA
	Barbieri	3789	97/2014	WS2 Divulga 2014	Attività divulgativa progetto WaterStore2 - anno 2014	01/01/2014	31/12/2014		-	18,8%	↑		58.800	0	58.800	(prog. Sett. Ricerca Agr.)
	Barbieri	3793	98/2014	ALTERenergy Divulga 2014	Divulgazione ALTERENERGY IPA 14	01/01/2014	31/12/2014		-	15,0%	↔	rallentamenti procedurali hanno ritardato l'assegnazione incarico professionale per organizzazione attività divulgative (incontri pubblici) e la richiesta da parte delle scuole di Legnaro di posticipare ad ottobre 2014 l'avvio del laboratorio teatrale non ha permesso il completamento di questa iniziativa inizialmente programmata per primavera 2014	14.000	0	14.000	(prog. Sett. Bioenergie)
	Barbieri	3797	99/2014	AQUOR Divulga 2014	Divulgazione Aquor LIFE 14	01/01/2014	31/12/2014		-	47,0%	↑		27.000	0	27.000	(prog. Sett. Bioenergie)
	Meneghetti	3682	104/2014	Form - Comm.le 2014	B.O. 2014 - Formazione Tecnico-professionale per la consulenza allo sviluppo rurale	01/01/2014	31/12/2014		-	5,0%	↑	Attività avviata	57.810	0	57.810	Ricavi fatturaz. servizi

Stato di Avanzamento dei Progetti di Veneto Agricoltura al termine del 1° semestre 2014

Variaz. P.A. 2014	Project Manager	Nr. Prop.	Codice Prog. Nr/Anno	Acronimo	Titolo Progetto	Data inizio prevista	Data fine prevista	Proroga	DIC 2013	GIU 2014	Situazione Progetti a fine GIUGNO 2014		Costo Tot. previsto	Assegnaz. VA prevista	Finanziam. Esterno previsto	Tipo di Finanziam. Esterno
									% realizza ta	% realizza ta	Status PM	Note (Criticità)				
5^ var.	Barbieri	3784	96/2014	convegnistica 2014	B.O. 2014 - Convegni 14	01/01/2014	31/12/2014		-	62,5%	↑	Le prime due iniziative già programmate si sono regolarmente svolte. La terza è in fase di esecuzione. La quarta non è stata ancora definita.	29.500	0	29.500	da risorse progetti altri settori VA
	Ceroni	3747	108/2014	PE2014	B.O. 2014 - PROGRAMMA EDITORIALE	01/01/2014	31/12/2014		-	60,0%	↑	sono state pubblicate tutte le pubblicazioni previste dal PSR2007/2013.	164.000	0	164.000	da risorse progetti altri settori VA
	Ceroni	3746	107/2014	2014UFFMIC	B.O. 2014- UFFICIO MICOLOGICO	01/01/2014	31/12/2014		-	50,0%	↑		36.152	0	36.152	Regionale
	Mazzucco	3709	106/2014	Festa degli Alberi 2014_15	B.O. 2014 Festa degli Alberi attività commerciale	01/01/2014	31/12/2014		-	50,0%	↑		12.000	0	12.000	Ricavi fatturaz. servizi
	Ceroni	3900	191/2014	Agribus SMT	B.O. 2014 - Agribus - Iniziative di animazione sui prodotti tipici	06/05/2014	30/10/2014		-	37,5%	↑		17.000	0	17.000	Servizi in convenzione con Comuni
	Meneghetti	3864	190/2014	ETICHETTATURA 2014	B.O. 2014 - Etichettatura carni Bovine	01/01/2014	31/12/2014		-	2,0%	↑	progetto in fase di avvio	10.200	0	10.200	Regionale
Progetti Investimenti 2014																
6^ var.	Piutti	3915	201/2014	Riscaldam Vallorch	Impianto di teleriscaldamento a biomassa per il CENAR presso rifugio escursionistico Vallorch - anno 2014	01/05/2014	31/08/2014		-	60,0%	↑		26.467	0	26.467	Regionale Invest. 2008
TOTALE DEL SETTORE - Numero Progetti: 32													2.557.061	234.630	2.322.431	
TOTALE DELLA SEZIONE - Numero Progetti: 96													6.030.235	269.051	5.761.184	

Variaz. P.A. 2014	Project Manager	Nr. Prop.	Codice Prog. Nr/Anno	Acronimo	Titolo Progetto	Data inizio prevista	Data fine prevista	Proroga	DIC 2013	GIU 2014	Situazione Progetti a fine GIUGNO 2014		Costo Tot. previsto	Assegnaz. VA prevista	Finanziam. Esterno previsto	Tipo di Finanziam. Esterno	
									% realizza ta	% realizza ta	Status PM	Note (Criticità)					
Commissario Straordinario																	
Settore Ufficio Stampa, Comunicazione, Europe Direct Veneto																	
Prosecuzione Progetti Anni Precedenti																	
	Vita	3278	210/2011	InseritoGAL	Comunicazione dell'attività del GAL Prealpi e Dolomiti tramite la realizzazione di nr. 10 inserti da pubblicare su un settimanale diffuso nel territorio	01/09/2011	31/12/2014		72,5%	72,5%	↑		23.111	0	23.111	Ente Pubbl.	Gal Prealpi
	Vita	3286	216/2012	PSR 511 Comunicaz	Azioni di comunicazione per lo sviluppo rurale	01/01/2012	30/06/2013	03/11/2014	85,0%	85,0%	↑		186.600	0	186.600	AVEPA	
	Vita	3601	9/2013	PSR 511-PO2012-US	PSR Mis 511 - Az. 5.04.1 Azioni di informazione-comunicazione per lo sviluppo rurale	26/02/2013	30/06/2014	31/12/2014	32,5%	64,0%	↑		332.750	0	332.750	AVEPA	
	Vita	3608	238/2013	Convenzione Parchi	Convenzione con Unità di Progetto Foreste e Parchi per realizzazione programma televisivo	07/10/2013	30/09/2014		22,0%	68,0%	↑		57.000	0	57.000	Regionale	
	Vita	3609	204/2013	ADOC-ADICONSUM	Convenzione ADOC-ADICONSUM per campagna di comunicazionePSR Mis. 511	01/01/2013	31/03/2014	10/10/2014	21,0%	71,0%	↑		98.709	0	98.709	Associaz.Consumatori	
	Vita	3379	118/2013	Giornata Bioenergie 2013	Giornata Bioenergie 2013	01/05/2013	31/12/2013	30/06/2013	5,0%	100,0%	↑	attività conclusa	3.000	3.000	0	-	
	Vita	3357	115/2013	Comunicaz Istituz 13	Comunicazione e promozione istituzionale di VA 2013	01/05/2013	31/08/2014	31/12/2014	5,0%	5,0%	↑		25.000	25.000	0	-	
	Vita	3355	113/2013	RassStampa13	Servizio di fornitura della Rassegna Stampa personalizzata di Veneto Agricoltura - anno 2013-14	01/05/2013	15/12/2014		5,7%	52,5%	↑		7.000	7.000	0	-	
	Vita	3143	142/2012	AggSito12	Aggiornamento grafico e di sistema del sito aziendale 2012	01/01/2012	31/12/2012	31/12/2014	94,0%	94,0%	↔	si sta procedendo con il trasferimento del servizio di housing dalla Regione Veneto ad una ditta esterna	14.500	14.500	0	-	
	Vita	3359	117/2013	AggSito13	Aggiornamento grafico e di sistema del sito aziendale 2013	01/05/2013	30/06/2014	31/12/2014	5,0%	5,0%	↑		14.500	14.500	0	-	
	Vita	3358	116/2013	Video2013	Servizi di realizzazione di video-materiale istituzionale di VA 2013	01/05/2013	31/08/2014	31/12/2014	5,0%	5,0%	↑		3.500	3.500	0	-	
Progetti Programma 2014																	
	Vita	3667	172/2014	Unione Europea 2014	Attività Europe Direct Veneto 2014	01/01/2014	30/04/2015		-	60,0%	↑		25.000	0	25.000	UE	
	Vita	3838	169/2014	Comunicaz Istituz14	Comunicazione e promozione istituzionale di VA 2014	01/08/2014	31/07/2015		-	0,0%	↑		15.400	15.400	0	-	
	Vita	3840	170/2014	AggSito14 e web TV	Aggiornamento del sito aziendale e web TV 2014	01/07/2014	31/03/2015		-	1,0%	↑		7.000	7.000	0	-	
	Vita	3871	175/2014	Fieragricola 2014	Organizzazione stand per Fieragricola 2014	01/01/2014	28/02/2014		-	100,0%	↑	attività completata	18.500	0	18.500	Regionale	
1^ var.	Vita	3841	171/2014	2014-Fiere	Eventi e Manifestazioni di interesse istituzionale 2014	15/04/2014	30/04/2015		-	20,0%	↑		25.000	25.000	0	-	
1^ var.	Vita	3874	176/2014	Ristampe brochure e materiale informativo	Ristampe brochure e materiale informativo 2014	01/01/2014	31/12/2014		-	57,5%	↑		4.000	0	4.000	-	

Stato di Avanzamento dei Progetti di Veneto Agricoltura al termine del 1° semestre 2014

Variaz. P.A. 2014	Project Manager	Nr. Prop.	Codice Prog. Nr/Anno	Acronimo	Titolo Progetto	Data inizio prevista	Data fine prevista	Proroga	DIC 2013	GIU 2014	Situazione Progetti a fine GIUGNO 2014		Costo Tot. previsto	Assegnaz. VA prevista	Finanziam. Esterno previsto	Tipo di Finanziam. Esterno
									% realizza ta	% realizza ta	Status PM	Note (Criticità)				
3^ var.	Vita	3836	168/2014	RassStampa14	Servizio di fornitura della Rassegna Stampa personalizzata di Veneto Agricoltura - anno 2014-15	01/12/2014	15/12/2015		-	0,0%	↑		6.000	6.000	0	-
	Vita	3888	183/2014	Affari Puliti 2014	Affari Puliti 2014 per realizzazione Giardino della legalità	15/03/2014	30/06/2014		-	100,0%	↑	attività completata	4.000	4.000	0	-
	TOTALE DEL SETTORE - Numero Progetti: 19												870.570	124.900	745.670	
TOTALE DELLA SEZIONE - Numero Progetti: 19												870.570	124.900	745.670		

Variaz. P.A. 2014	Project Manager	Nr. Prop.	Codice Prog. Nr/Anno	Acronimo	Titolo Progetto	Data inizio prevista	Data fine prevista	Proroga	DIC 2013	GIU 2014	Situazione Progetti a fine GIUGNO 2014		Costo Tot. previsto	Assegnaz. VA prevista	Finanziam. Esterno previsto	Tipo di Finanziam. Esterno	
									% realizza ta	% realizza ta	Status PM	Note (Criticità)					
Sezione Amministrativa																	
Attività in carico direttamente alla Sezione Amministrativa																	
Prosecuzione Progetti Anni Precedenti																	
	Rossi	3259	155/2012	PianoPatrim VA12	Piano di Valorizzazione e/o di alienazione del patrimonio immobiliare di V.A.	01/05/2011	31/12/2012	31/12/2014	90,5%	91,0%	↔	Relativamente ai beni di V.A. è stato inviato alla regione, il 5/2/2014, uno stralcio operativo del piano complessivo presentato nel 2011, con richiesta di autorizzazione a procedere. Successivamente sono state completate le operazioni preliminari alla vendita della villa Rieti Rota, ivi compresi i relativi provvedimenti e avvisi di vendita. Si è ora in attesa del prescritto parere regionale per l'avvio delle procedure.	0	0	0	-	
	Rizzato	3247	153/2012	indicatoriVA	Individuazione di un set di indicatori quantitativi con i quali parametrare gli obiettivi ed i risultati raggiunti da V.A. anno 2012	01/01/2012	31/12/2012	31/12/2014	88,0%	100,0%	↑	progetto completato	0	0	0	-	
	Rossi	3577	149/2013	DisPaSo	Piano di Dismissione delle Partecipazioni Societarie di Veneto Agricoltura - DGRV 1890/2012	01/01/2013	09/10/2014	31/12/2015	30,0%	35,0%	↑	La Giunta regionale con DGRV n. 35 del 4/4/2014 ha approvato il piano operativo di riordino proposto da VA il 23/12/2013. L'azione successiva sarà di attivare la collaborazione con Veneto Sviluppo, così come autorizzato dalla Giunta, per porre in essere le azioni conseguenti.	0	0	0	-	
	Bellesso	3304	220/2012	GISazienda	Costruzione e manutenzione di un Geodatabase aziendale e cartografia GIS - anno 2012-13	01/03/2012	30/06/2014	30/06/2015	80,0%	80,0%	↑	prosecuzione attività nel 2014 con stanziam. 18.000€ per incarico su Assestam. Bilancio 2014	42.086	42.086	0	-	
Prosecuzione Investimenti Anni Precedenti																	
	Bellesso	2744	345/2010	facciataAgr	Sistemazione facciata fabbricato Agripolis-anno 2010				0,0%	0,0%	↑	PROGETTO ANNULLATO - Risorse finanziarie destinate a prog. più urgenti. Da richiedere autorizzaz. Regionale per rimodulazione finanziam.	123.300	0	123.300	Regionale	Inv. 2010
	Rossi	2852	196/2011	PIIN	Acquisizione di una Piattaforma Informatica Integrata a supporto delle procedure gestionali e contabili dell'azienda	01/12/2011	31/12/2013	31/12/2015	20,0%	20,0%	↔	E' stata programmata l'implementazione dell'attuale sw per la parte relativa a gestione del personale. E' da definire con la società informatica l'implementazione per la parte di contabilità finanziaria in relazione all'evoluzione della normativa sul Nuovo Ordinamento Contabile in vigore dal 2015	307.000	0	307.000	Regionale	Inv. 2009 e 2010
	Bellesso	3010	174/2011	Centro Integrato PC Diana	Realizzazione di un Nuovo Centro Integrato sede della Protezione Civile Regionale e Lavori di Ristrutturazione ai fabbricati presso l'azienda Diana	01/06/2011	31/12/2014	31/12/2015	13,0%	16,0%	↔	Il progetto ridefinito in due lotti funzionali distinti, è stato trasmesso alla Regione Veneto in data 01/04/2014 e si rimane in attesa della sua approvazione.	2.976.326	0	2.976.326	Regionale +	Introiti da Passante
	Zanatta	3551	169/2013	AttrInform 2013	Rinnovo tecnologico tramite acquisto di nuove dotazioni informatiche - anno 2013	01/09/2013	30/06/2014	30/09/2014	42,0%	80,0%	↑		46.000	34.900	11.100	-	
Progetti Programma 2014																	
	Rossi	3795	156/2014	LIQUIDSOC14	Dismissione di alcune partecipazioni societarie di Veneto Agricoltura - anno 2014				-	0,0%		Risorse disponibili per la liquidazione della società prevista nel piano.	100.000	100.000	0	-	
	Rossi	3863	167/2014	PDL 275	Progetto di Legge Regionale 275/2012 e Azioni Correlate				-	0,0%			0	0	0	-	

Stato di Avanzamento dei Progetti di Veneto Agricoltura al termine del 1° semestre 2014

Variaz. P.A. 2014	Project Manager	Nr. Prop.	Codice Prog. Nr/Anno	Acronimo	Titolo Progetto	Data inizio prevista	Data fine prevista	Proroga	DIC 2013	GIU 2014	Situazione Progetti a fine GIUGNO 2014		Costo Tot. previsto	Assegnaz. VA prevista	Finanziam. Esterno previsto	Tipo di Finanziam. Esterno
									% realizza ta	% realizza ta	Status PM	Note (Criticità)				
Progetti Investimenti 2014																
Rossi	3680	121/2014	Man_str_immob VA 2014	Manutenzione straordinaria Immobili di V.A. anno 2014					-	0,0%		risorse eventuali per interventi necessari e non programmati.	17.820	17.820	0	-
Bellesso	3681	122/2014	Man_str_Agripolis 2014	Manutenzione straordinaria AGRIPOLIS anno 2014	01/01/2014	31/12/2014			-	25,0%	↑		20.000	20.000	0	-
Zanatta	3791	161/2014	AttrInform 2014	Rinnovo tecnologico tramite acquisto di nuove dotazioni informatiche - anno 2014	01/01/2014	31/12/2014			-	26,0%	↑		5.000	5.000	0	-
TOTALE DEL SETTORE - Numero Progetti: 13													3.637.532	219.806	3.417.726	
Settore Affari Generali e Legali, Appalti e Approvvigionam.																
Zin	3624	274/2012	Automezzi 2012	Dismissione auto aziendali, redistribuzione mezzi fra le sedi di V.A. e acquisto nuovi mezzi di trasporto - anno 2012	01/04/2013	31/12/2013	30/04/2014		81,0%	100,0%	↔	Non avviato l'acquisto del nuovo autocarro (da assegnare az. Diana) disposto con DCS 102 del 14/4/2014 (risorse previsto su scheda 3740 del settore Ricerca Agr.)	72.400	2.400	70.000	-
TOTALE DEL SETTORE - Numero Progetti: 1													72.400	2.400	70.000	
TOTALE DELLA SEZIONE - Numero Progetti: 14													3.709.932	222.206	3.487.726	
TOTALE DI VENETO AGRICOLTURA - Numero Progetti: 312													26.264.275	2.962.347	23.301.928	