



| Ente | Nome/Cognome | Firma |
|----------------------|---------------------|--------------|
| Veneto Agricoltura | Maurizio Arduin | |
| Veneto Agricoltura | Michele Giannini | assente |
| Veneto Agricoltura | Alberto Sartori | |
| Provincia di Vicenza | Sergio Carraro | |
| Università di Padova | Margherita Lucchin | |
| Cra di Conegliano | Massimo Gardiman | |
| ISIS Feltre | Flavio de Bin | assente |
| | | |

Verbale

Alle ore 10:00 inizia la riunione

Il Dott. Arduin inizia la presentazione dell'attività di coordinamento indicando le modifiche rispetto a quanto emerso in data 20/05/13 durante la prima riunione generale, in presenza di tutti gli enti di WP e dei funzionari Regionali.

Il Dott. Arduin introduce l'attività di coordinamento e le figure che il coordinamento aveva pensato di inserire, oltre alla figura del referente tecnico di WP; viene spiegato il motivo di tali figure e le aree di azione delle stesse. Al termine dell'illustrazione e conseguente discussione, viene individuato come possibile referente tecnico per il WP7 il Dott. Massimo Gardiman del CRA di Conegliano.

Per quanto riguarda gli altri referenti viene data libertà di scegliere se individuarli o meno.

Procedendo con la presentazione il Dott. Arduin chiede ai presenti di rivedere il programma di WP apportando le eventuali richieste avanzate dalla Regione e di aggiornare il diagramma di Gantt predisponendone uno unico generale. Contestualmente a questa richiesta il Dott. Arduin chiede se sia possibile pensare a dei protocolli operativi. Il Dott. Gardiman osserva che risulta difficile proporre un protocollo unico in quanto risulta essere difficile uniformare, ad esempio, l'attività di una azienda con un'altra; ci sono indicazioni precise per ogni varietà e la Prof.ssa Lucchin aggiunge che sono da considerare anche le buone pratiche di allevamento e conduzione che spesso adattate a precise realtà spingono a gestioni diverse.

Riprende la parola il Dott. Arduin soffermandosi sulla necessità, una volta ridefinito il diagramma di Gantt, di provvedere ad aggiornare anche tutti i cronoprogrammi previsti durante le attività di WP. A riguardo fa notare che il coordinamento cercherà di proporre dei cronoprogrammi informatizzati in grado di delineare lo stato di avanzamento delle attività. Il cronoprogramma dovrà garantire una corretta gestione delle attività anche dei collaboratori e come risposto alla Prof.ssa Lucchin anche i borsisti ed assegnisti dovranno seguire con attenzione quanto dettagliato redigendo se necessario dei “timesheet”. Al termine delle indicazioni interviene il Dott. Gardiman chiedendo se già a tutti sono arrivate le comunicazioni di Avepa, necessarie a definire il più correttamente possibile le attività del WP stesso. Risponde il Dott. Arduin comunicando che Avepa dovrebbe aver già comunicato a tutti le prescrizioni per il proprio sottoprogramma e comunque tali prescrizioni dovrebbero arrivare quanto prima.

Riprendendo la presentazione il Dott. Arduin chiede se si possano individuare anche dei descrittori morfologici molecolari ufficiali da poter utilizzare per caratterizzare le diverse varietà oggetto di studio. Il Dott. Gardiman rassicura immediatamente il Dott. Arduin confermando che quanto già utilizzato corrisponde a quanto suggerito dai protocolli ministeriali e FAO. Riprende la parola il Dott. Arduin chiedendo, quindi, se sia possibile preparare una piccola review sui descrittori, che oltre a delinearli bene per gli scopi del WP potrebbe essere un lavoro iniziale da poter inserire in fase di relazione finale.

Continuando la discussione il Dott. Arduin chiede, se sia possibile, cercare e definire anche dei descrittori socio economici od altro (fiere, promozioni, marchi ecc...) in grado di dare un valore aggiunto alla ricerca. Tutti i presenti si incaricano di verificare e ricercare quanto chiesto.

Prima di concludere la riunione viene fissata la prossima data per l'incontro di WP che probabilmente a seconda degli impegni, anche di campo, potrebbe essere fatta tra il 23-27 settembre 2013. Il Dott. Gardiman chiede comunque a tutti la disponibilità ad incontri antecedenti alla data proposta se necessari.

Alle ore 11:05 viene sciolta la riunione.

Legnaro, 10 giugno 2013