



### Incontro di Coordinamento WP7

Ore 12:00

<b>Ente</b>	<b>Nome/Cognome</b>	<b>Firma</b>
Veneto Agricoltura	Giustino Mezzalira	-
Veneto Agricoltura	Lorenzo Furlan	-
Veneto Agricoltura	Maurizio Arduin	Presente
Veneto Agricoltura	Michele Giannini	Presente
Veneto Agricoltura	Stefano Soligo	Presente
Veneto Agricoltura	Alberto Sartori	Presente
Provincia di Vicenza	Sergio Carraro	Presente
Università di Padova	Margherita Lucchin	Presente
Cra di Conegliano	Massimo Gardiman	Presente
ISIS Feltre	Flavio de Bin	Presente
Regione Veneto Direzione Agroambiente	Giorgio Trentin	-
Regione Veneto Direzione Agroambiente	Jacopo Testoni	-
AVEPA	Marco Toffano	-
AVEPA	Marialuisa Maggiore	-

#### Verbale

Alle ore 12:00 inizia la riunione del WP7.

Il Dott. Arduin dopo un saluto a nome anche dell'Ente, ha iniziato la riunione commentando le relazioni ricevute dai vari partner del WP e ha ricordato che quanto presentato al coordinamento potrà essere riutilizzato per la compilazione della modulistica Avepa, relativa alla rendicontazione del primo anno di attività. Ha ricordato che l'aver richiesto il report a tutti gli enti aveva lo scopo di valutare se quanto presentato rientrasse a pieno con quanto indicato in fase di programmazione. Come per tutti i WP il Dott. Arduin ha ricordato di indicare il numero di collaboratori, riportando anche una eventuale relazione dell'attività svolta e se possibile indicare anche l'impegno delle persone coinvolte nell'attività di WP ma non rendicontabili (es. personale a tempo indeterminato). Ancora come per i precedenti WP ha chiesto poi di pensare ad una data per la raccolta dei risultati

da pubblicare nel materiale stampa, che dovrà essere presentato durante il convegno di fine progetto da realizzare entro fine novembre. I convenuti intervenendo hanno fatto presente al Dott. Arduin che le epoche della vendemmia potrebbero condizionare la raccolta dei dati e sicuramente non potrà essere fissata alcuna data almeno fino alla fine di settembre. Il Dott. Arduin, dopo aver ascoltato i commenti ha chiesto se si potesse pensare come data proponibile quella del 15 ottobre, lasciando comunque la possibilità di modificarla in base all'andamento della stagione e comunque ha fatto presente a tutti che nella pubblicazione si potrebbe inserire solo quanto emerso dall'attività del 2013, lasciando eventuali ulteriori informazioni a comunicazioni successive che potrebbero uscire in formato elettronico. Restando in tale argomentazione il Dott. Arduin ha poi ricordato a tutti i rappresentanti di ente che, per chi interessato, c'è la possibilità di realizzare delle pubblicazioni, delle schede, in formato elettronico. Queste schede di massimo 20 pagine avrebbero lo scopo di presentare e far conoscere i prodotti dell'attività di caratterizzazione e conservazione senza tuttavia pubblicare i risultati della ricerca, che, ha ribadito nuovamente, se possibile dovranno essere riportati nella pubblicazione cartacea di fine progetto.

Dopo alcune riflessioni da parte del Dott. Soligo e Dott. Gardiman circa la possibilità di presentare delle schede di possibili varietà che potrebbero essere segnalate per futuri studi, il Dott. Arduin ha ricordato l'ulteriore impegno che vedrà anche il WP 7 coinvolto a presentare un poster su un argomento a scelta al prossimo convegno della biodiversità di Roma organizzato dal CRA e dove il coordinamento dovrà fare una comunicazione orale sull'attività di tutto il programma Bionet.

E stata quindi lasciata la parola ai responsabili degli enti per presentare lo stato di avanzamento dell'attività di WP. La prima ad intervenire è stata la Prof.ssa Lucchin che ha fatto presente alcune criticità riscontrate nell'analisi del materiale vegetale proveniente dall'azienda di Sasse; l'inquinamento del materiale ha causato problematiche nell'analisi genetica tanto da far pensare a raccolte di materiale vegetale fresco nella prossima stagione. Il Prof. De Bin inserendosi sulla discussione ha chiesto alla Prof.ssa la qualità del materiale raccolto presso i vitigni di bianchetta all'Istituto di Feltre. Il Dott. Carraro della Provincia di Vicenza ha fatto presente che il materiale inviato all'Università riguardava l'azienda della Provincia mentre nel corso del 2014 è stato previsto l'inserimento di altri 3 siti esterni all'azienda. Il Dott. Carraro ha comunque fatto presente che occupandosi solo della conservazione per il momento in Provincia non si sono avute problematiche particolari. Il Dott. Gardiman ha fatto presente che neppure al CRA si sono avute situazioni particolari ed il materiale non ancora analizzato è stato congelato in attesa delle future analisi.

Prima di concludere la riunione è intervenuto ancora il Prof. De Bin ricordando che a Feltre presso l'Istituto sono attualmente in corso per il pubblico scolastico delle giornate di presentazione e conoscenza sulle attività avviate dall'Istituto nel programma Bionet relativamente ai cinque WP seguiti (WP2, WP4, WP5, WP6 e WP7).

Alle ore 12: 34 viene chiusa la riunione indicando che la prossima riunione di WP sarà fatta nuovamente a Veneto Agricoltura il prossimo 08/04/14.

Legnaro, 17 dicembre 2013