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RELAZIONE GENERALE

1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
1.1 IDENTIFICAZIONE ANAGRAFICA DEL CANTIERE

COMMITTENTE: Veneto Agricoltura
RESPONSABILE DEI LAVORI: Il Responsabile del Procedimento
PROGETTISTA: ing. Carollo lvano
COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER IL PROGETTO:  ing. Carollo Ivano

DIRETTORE DEI LAVORI: ing. Carollo lvano

COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE : ing. Carollo lvano

IMPRESA ESECUTRICE: e
DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE: e
CAPO CANTIERE:

OGGETTO DELL'APPALTO: Adeguamenti di Prevenzione Incendi
TIPOLOGIA DELL'OPERA: Manutenzione Straordinaria
UBICAZIONE DEL CANTIERE: Thiene, via S. Gaetano n. 74
IMPORTO D'APPALTO DEI LAVORI: Euro 71.000,00 circa

DURATA PRESUNTA DEI LAVORI: 45 gg

NUMERO PRESUNTO DEI LAVORATORI: 3

1.2 TELEFONI UTILI

Per poter affrontare rapidamente situazioni di emergenza e necessario disporre, in cantiere, di una serie di

recapiti telefonici utili.

Polizia : 113

Carabinieri : 112

Comando dei Vigili Urbani : 0445 - 804985 (consorzio Thiene)
Pronto Soccorso Ambulanze 1118

W.FF. (Comando Prov.le) : 115

USL territoriale : 0445 - 389254
ISPESL territoriale

Ispettorato del Lavoro

Acquedotto (segnalazione guasti) . 800-154242
Elettricita ENEL (segnalazione guasti) : 800-900800
Gas (segnalazione guasti) . 800-366466
Committente : 0445-802300
Responsabile dei lavori : 0445-802300
Progettista . uff. 0445-315459
Coordinatore della sicurezza per il progetto . uff. 0445-315459
Direttore dei lavori . uff. 0445-315459
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Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione : uff. 0445-315459
Direttore tecnico di cantiere . uff.

Capo cantiere

1.3 DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE

In cantiere sara tenuta la documentazione riguardante:

- Documentazione relativa ai quadri elettrici:

- Libretto ponteggio con autorizzazione ministeriale:

- Libretto impianto sollevamento di portata maggiore di 200 kg, completo dei verbali di verifica periodica
e con annotate le verifiche trimestrali delle funi:

- Registro infortuni (anche c/o la sede legale, purché la stessa sia almeno in ambito provinciale):

- Piano di Igiene e Sicurezza:

- Documento di valutazione dei rischi o autocertificazione aziendale

- Certificati di iscrizione alla Camera di Commercio:

- Copie dei contratti di appalto:

- Libro matricola della ditta:

- Protocollo degli accertamenti sanitari periodici:

- P.O.S. della ditta esecutrice

2. RELAZIONE TECNICA

2.1 INFORMAZIONI GENERALI SULL'OPERA DA REALIZZARE

Il presente Piano di Igiene e Sicurezza é relativo all'esecuzione dei lavori minimali di Adeguamento alla
Normativa di Prevenzione Incendi della Palazzina Uffici del Distaccamento di Thiene di VENETO
AGRICOLTURA, ubicata in via S. Gaetano in Thiene (VI) .

Il progetto dell'opera & stato redatto da: ing. Carollo lvano

Data presunta di inizio dei lavori:

Data prevista per l'ultimazione lavori: ..

Importo complessivo dei lavori: circa € 71.000,00

2.2 DESCRIZIONE DELL'OPERA

Le opere da eseguirsi consistono in interventi di adeguamento della Palazzina Uffici alle vigenti norme di
sicurezza in materia di Prevenzione Incendi, con interventi e sulla compartimentazione e su vie di esodo e
su impianto automatico rilevazione e segnalazione incendi.

. Opere di demolizione e rimozioni:
asportazione e trasporto a discarica degli esistenti controsoffitti limitatamente agli ambienti di p. terra
a cio interessati e quali evidenziati negli elaborati grafici; demolizione dei gradini dalluscita della
porta di emergenza lato laboratori; demolizione del cartongesso esistente a chiudere il foro di
collegamento tra gli uffici di Veneto Agricoltura e la sezione CSQA

.Opere di elevazione verticale:
chiusura dei fori esistenti sulle murature, al di sopra dei controsoffitti, che delimitano I'ex archivio
pratiche correnti della sezione CSQA

.Adeguamento uscita di emergenza lato laboratori:
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esecuzione di pianerottolo completo di gradini e di parapetti per 'uscita di sicurezza lato laboratori.

.Adeguamento Resistenza al Fuoco di elementi verticali:
muratura e/o cartongesso omologati per adeguare la resistenza al fuoco della muratura sopra i
controsoffitti di cui a punto precedente, nonché della muratura lato cucina ubicata all'ingresso
dell’aula di formazione (ex sala convegni); adeguamento a El della chiusura del foro di collegamento
tra uffici Veneto Agricoltura e sezione CSQA, da conseguire con cartongesso di idonea a certificata
caratteristica; tamponamento con materiali omologati El 120 della finestratura che attualmente pone
in comunicazione il Locale Consultazione CSQA lato sinistro a p. primo con Unita esterne della
pompa di calore di climatizzazione.

.Adeguamento Resistenza al Fuoco di elementi orizzontali:
adeguamento della Caratteristica di resistenza al fuoco dei soffitti dei locali di p. terra nei quali erano
stati prima tolti gli esistenti controsoffitti; caratteristica di resistenza al fuoco da conseguire tramite
installazione di idonei controsoffitti

.Sostituzione Porte REI
Sostituzione di 2 porte con altre di certificata caratteristica di resistenza al fuoco non inferiore ad El
120, compreso in questo anche lo spioncino ubicato nella C.T. uffici CSQA.

.Serrature/Maniglie di Sicurezza:
integrazione di maniglie di sicurezza in serramenti gia parzialmente dotati di cio, ed
installazione/sostituzione di esistenti serrature/maniglie, con altre con i requisiti di sicurezza..

.Invetriate apribili su accesso CSQA:
lievo di alcune invetriate e loro sostituzione con altre manualmente aprumili, nel sopraluce
dell’accesso alla sezione CSQA.

.Impianto automatico di rilevazione e segnalazione ed allarme incendio:
spostamento di alcuni sensori ed installazione di nuovi sensori in locali gia dotati ed in locali non
coperti dall'impianto di rilevazione, con ampliamento delle linee e della centralina.

.Installazione di nuovi corpi illuminanti:
installazione di nuovi corpi illuminanti negli ambienti nei quali si & proceduto alla sostituzione del
controsoffitto; installazione e/o spostamento di esistenti segnali luminosi di sicurezza.

.Spostamento linea gas metano:
spostamento della linea del gas metano che alimenta la cucina, da realizzare in acciaio ss giunzioni
saldate, a vista all’esterno del fabbricato, compreso il collegamento all’esistente contatore ed aodlla
saracinesca d’intercettazione esternamente ubicata all’esterno della cucina.

.Canalizzazioni REI:
esecuzione della canalizzazione di aerazione del vano macchine dell’ascensore sez. CSQA e della
canalizzazione di aerazione locale consultazione di CSQA lato sinistro a p. primo.

.Opere del pittore:
limitati interventi di pitturazione sulle zone interessate dagli interventi di adeguamento.

2.3 ELENCO DELLE FASI LAVORATIVE

Per I'esecuzione dell'opera si prevede di procedere secondo le fasi lavorative di seguito indicate:
Allestimento cantiere.

Asportazione e sostituzione Porte EI 120

Esecuzione pianerottolo uscita emergenza

Asportazione di controsoffitti

Adeguamento a EI 120 di murature varie

Installazione di Controsoffitti

Interventi su impianto automatico di rilevazione, segnalazione ed allarme incendio
Installazione nuovi corpi illuminanti e di segnaletica luminosa di sicurezza

Esecuzione di canalizzazioni di aerazione, compreso I'accesso agli uffici CSQA

© oNOoOOrWN =
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2.3.1

10. Installazione serrature/maniglie di sicurezza
11. Spostamento linea gas metano

12. Pitturazione limitata agli interventi

13. Ultimazione opere varie e pulizia cantiere
14. Smobilizzo cantiere

Fase n. 1: allestimento del cantiere.

L’allestimento di cantiere in se non presenta particolari problemi: sono disponibili spazi sufficienti e
facilmente recintabili, la rete idrica ed elettrica sono gia disponibili € non vi sono problemi negli
allacciamenti se dovessero rendersi necessari; i servizi igienici sono disponibili all'interno della
struttura stessa.

La viabilita interna non presenta problema alcun; per quanto attiene alla viabilita esterna sono da
evitare gli orari di ingresso ed uscita degli alunni delle scuole limitrofe. Anche I'accumulo sul posto
di materiale di demolizione in attesa dello smaltimento non presenta problema alcuno.

Non & necessari porre in opera una gru.

Fase n. 2: Asportazione e sostituzione porte El

2.3.3

2.3.4

2.3.5

La rimozione dei serramenti non presenta problematica alcuna e lo stesso dicasi per I'allargamento
eventuale dei fori porta.

In fase di demolizione delle murature, se del caso, gli operatori dovranno utilizzare gli appositi D.P.1.
contro il rumore e provvedere a bagnare la muratura contro la polvere; poiché in alcuni casi si
nelle ristrette vicinanze di ambienti lavorativi, dovra essere predisposto uno schermo protettivo
contro la diffusione della polvere e per tenere le persone degli uffici lontane dal luogo d’intervento.
Questa fase contempla pure I'intervento sullo spioncino della C.T. degli Uffici della sez. CSQA.

La quantita di materiale proveniente dalla demolizione non €& rilevante e quindi pud essere anche
accatastato in loco con esecuzione di un unico trasporto alla discarica alla fine dei lavori; il traffico
di automezzi sara cosi limitato e non sara di intralcio alcuno alla viabilita locale.

Fase n. 3: Esecuzione pianerottolo Uscita di Emergenza lato Laboratori
L’intero intervento non presenta problematica alcuna in quanto verra inibito I'utilizzo di detta uscita
per il periodo di lavorazione; sono in loco disponibili altre uscite di emergenza e la momentanea
assenza della presente, per opere di adeguamento, non comporta rischio aggiuntivo alcuno. Ci
sara una fase di demolizione dell’esistente gradino esterno, una fase di scavo per platea di
fondazione, ed una successiva fase di esecuzione del pianerottolo esterno e quindi della ringhiera
protettiva in c.a. Rispetto al piano campagna e di calpestio esterno il pianerottolo sara circa a quota
+ 0,30 mt

Fase n. 4: Asportazione di controsoffitti

Questa fase sara preceduta dal lievo dei corpi illuminanti esistenti e dall'intercettazione delle linee
di alimentazione; si procedera quindi all'installazione dei nuovi controsoffitti ed all’installazione dei
nuovi corpi illuminanti; si procedera per singolo ufficio. Gli operatori dovranno disporre degli idonei
DPI ed essere dotati di tute e mascherine contro la polvere; non &€ nota e non & stata rilevata
presenza di materassini di lana minerale.

Fase nr 5: Adeguamento ad El di murature varie

Per quanto attiene all’ex archivio corrente della sezione CSQA, questa fase dovra necessariamente
essere antecedente alla fase di cui sopra, almeno limitatamente alla muratura al di sopra del
controsoffitto. L’adeguamento sara esguito ¢ on idonei cartongessi di certificata caratteristica di
resistenza al fuoco, in linea di massima; per la muratura a compartimentale la cucina, invece del
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2.3.6

2.3.7

2.3.8

2.3.9

cartongesso sara possibile far ricorso a laterizio. Eccezione fatta per l'intervento al di sopra del
controsoffitto, l'intervento non presenta problematica alcuna, in quanto si svolge sempre a quota
inferiore a 2,5 mt; e non c’é alcun problema nel delimitare ed inibire 'accesso all’area d’intervento.

Fase n. 6: Installazione di controsoffitti
Mediante idoneo tavolato, il piano di calpestio sara posto a circa + 1,30 mt, e l'intervento sara
eseguito per singolo locale; gli operatori dovranno utilizzare i D.P.1. del caso.

Fase n. 7: Interventi su impianto automatico di rilevazione, segnalazione ed

allarme incendio

L’intervento verra eseguito per singolo locale mediante utilizzo di trabatelli; durante le lavorazioni il
locale interessato verra interdetto all'utilizzo dei dipendenti Veneto Agricoltura. Gli interventi non
presentano problematica alcuna.

Fase n. 8: Installazione di Nuovi Corpi llluminanti e di Segnaletica Luminosa

di Sicurezza

L’intervento non presenta problematica alcuna; il piano di calpestio per gli operatori verra portato a
circa 1,30 mt e si fara anche ricorso localmente a dei trabatelli; I'unica avvertenza sono gli
scollegamenti elettrici che dovranno essere eseguiti sui quadri di zona, con chiara ed inconfutabile
segnaletica di non manomissione.

Fase n. 9: Esecuzione delle canalizzazioni di aerazione

Anche questa fase lavorativa non presenta problematica alcuna; l'unica avvertenza da tenere & di
porre fuori servizio, togliendo energia elettrica all’ascensore, nel corso dell’'intervento sull’aerazione
del vano macchine.

2.3.10 Fase n. 10: Installazione serrature/Maniglie di Sicurezza

Questa fase lavorativa non presenta problematica e/o rischio alcuno.

2.3.10 Fase n. 11: Spostamento linea gas metano

Questa fase presenta problematiche connesse con la sicurezza e perché richiede lavorazioni in
quota e perché prevede interventi su linee con presenza di gas metano. Per quanto attiene alle
operazioni in quota si dovra far ricorso agli idonei mezzi di elevazione mobili a cid espressamente
dedicati o ad un’idonea impalcatura; per le operazioni da eseguire c/o linee gia alimentate con gas
metano, si dovra disporre “a portata di mano” di un estintore e si dovra operare con tutti gli
accorgimenti richiesti per evitare la formazione di una minima scintilla.

2.3.11 Fase n. 12: Pitturazione limitata agli Interventi

Questa fase lavorativa non presenta problematica e/o rischio alcuno.

2.3.12 Fase n. 13: Ultimazione opere varie e pulizia di cantiere

in questa fase sono richiesti i normali accorgimenti e l'utilizzo di DPI quali utilizzabili in operazioni
con presenza di polvere.

2.3.13 Fase n. 14: Smobilizzo cantiere

Lo smobilizzo del cantiere appare operazione priva di situazioni di rischio se condotta con un
minimo di attenzione, non essendoci materiali e/o impianti e/o macchinari particolari e/o
ingombranti; si dovranno evitare gli orari d’'ingresso ed uscita degli alunni delle limitrofe scuole.
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2.4 PROGRAMMA DEI LAVORI

| lavori dovranno seguire lo sviluppo spazio temporale indicato nello specifico elaborato grafico allegato al
presente Piano.

Prima dell'inizio dei lavori limpresa esecutrice dovra attentamente valutare ed adattare il programma
proposto dal presente piano alle proprie capacita e risorse organizzative.

Detto programma adattato sara quindi sottoscritto dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori.

Eventuali modifiche al programma dei lavori dovranno comunque essere sottoposte all'approvazione del
Committente e del Coordinatore per I'Esecuzione dei Lavori e comunque non potranno dare luogo ad
allungamenti del tempo complessivo a disposizione dell'impresa per dare compiuti i lavori.

2.5.1 LAVORAZIONI DATE IN SUBAPPALTO

Le lavorazioni potenzialmente affidate in subappalto sono le seguenti:

Fase n.9, Aerazione ingresso uffici CSQA
Ditta: A .o

Fase n.11, Spostamento linea gas metano
D11 = =

Sara onere dell'appaltatore comunicare tempestivamente I'eventuale nominativo dei subappaltatori.
2.5.2 LAVORAZIONI AFFIDATE AD IMPRESE SPECIALIZZATE

Non ci sono opere che verranno affidate direttamente dal Committente ad appaltatori diversi; fara
eccezione solamente l'intervento sulla centralina dellimpianto automatico di rilevazione, segnalazione ed
allarme incendi.

Se per motivate e non prevedibili (ad oggi ) necessita si dovesse rendere necessario I'affidamento diretto di
opere da parte del Committente a ditte diverse, sara cura del Direttore dei Lavori informare
tempestivamente il Coordinatore in fase di esecuzione dell'affidamento dell'appalto ad ognuna delle ditte al
fine di operare le opportune azioni di coordinamento.

2.6 LAVORAZIONI OGGETTO DI SPECIFICHE

In relazione alla valutazione dei rischi effettuata, si sono evidenziate per questo specifico cantiere alcune
lavorazioni che necessitano per la loro realizzazione di particolari approfondimenti relativi agli aspetti di
prevenzione e protezione dei rischi. Esse sono:

2.6.1 Fase n. 4: Asportazione dei controsoffitti
Durante questa fase gli operatori dovranno essere dotati di tute e di mascherine protettive.
L’accesso al locale dovra essere chiuso da barriera in nailon onde evitare che la polvere si
trasmetta ad altri ambienti.
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2.6.2

2.6.3

2.6.4

2.6.5

Fase n. 5: Adeguamento ad El di Murature Varie
Questa fase, limitatamente al vano Ex consultazione pratiche della sez. CSQA, richiede la consueta
cautela dei lavori che si svolgono in altezza; durante queste operazioni dovra essere
scrupolosamente controllata la presenza in cantiere degli addetti e la loro condizione di sicurezza. I
locale sara inibito all'accesso ai dipendenti CSQA e saranno prese tutte le precauzioni richieste per
evitare che polvere e rumori interessino ambienti limitrofi

Fase n.7: Interventi su impianto automatico di rilevazione, segnalazione ed

allarme incendio.
Per le operazioni di spostamento sensori a quota oltre i 3 mt, si dovranno prendere i provvedimenti
di sicurezza richiesti dal caso (trabatelli, no scale, etc..)

Fase n. 8: Installazione Corpi llluminanti.

Dovranno essere prese le opportune precauzioni contro la messa in tensione, seppure inavvertita e
non voluta, delle linee in lavorazione.

Fase n. 11: Spostamento linea gas metano.

L’operatore dovra disporre, a portata di mano, di almeno n. 1 estintore durante le lavorazioni min
prossimita di elementi nei quali ¢’é e/o & transitato del gas. Dovra inoltre accertarsi, prima di ogni
intervento, che la linea d’alimentazione sia intercettata a livello del contatore; per quanto attiene alle
operazioni in quota, agli operatori sono consentite due alternative: o predispongono idonea
impalcatura almeno lungo tutta la facciata d’intervento, spostandola quindi alle facciate successive,
o lavorare in coppia tramite n. 2 distinti e specifici ed omologati mezzi di elevazione mobili; 'area
attorno dovra essere transennata contro caduta di oggetti dall’alto.

2.7 COORDINAMENTO TRA IMPRESE PRESENTI

Le imprese esecutrici delle opere indicate - in relazione a quanto previsto dall'art. 7 c.1 del D.Lgs. 626/'94
cosi come recepito nel D:Lgs. 81/2008, riceveranno dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui sono destinate a operare.

Nel Contratto sono indicate le norme sulle modalitd del coordinamento in fase di esecuzione e sulle
condizioni per la concessione del subappalto di opere ad altre ditte e/o lavoratori autonomi.

Si suppone peraltro che non debbano sorgere particolari problemi in quanto le fasi operative non prevedono
significative lavorazioni temporalmente sovrapposte e comunque tutte rientrano in quanto abituale.

3. PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

3.1 PROGETTO DEL CANTIERE

Al presente Piano di Sicurezza € allegato un elaborato grafico in cui & evidenziato il Lay-out di cantiere da
cui risultano:

- descrizione del contesto urbanistico;

- recinzione;

- accessi;

- viabilita;

- aree di stoccaggio materiali.
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3.2 IMPIANTI, MACCHINE, MATERIALI e SOSTANZE

3.2.1 Impianti fissi di cantiere

E prevista la installazione dei seguenti impianti:

- Impianto elettrico di cantiere (solo se strettamente necessario e richiesto da situazioni ora non

prevedibili);

- Impianto di terra e protezione contro le scariche atmosferiche (solo se effettuato il precedente punto);

- impianto di betonaggio mobile;

Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di
sicurezza e igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli
altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza - art. 6 ¢.3 D.Lgs. 626/94, cosi come recepito nel D.Lgs.
81/2008. L'impresa installatrice rilascera la dichiarazione di conformita degli impianti realizzati nel rispetto

delle norme di al DFML 37/2008.

3.2.2 Macchine, attrezzature e mezzi d'opera

Per la esecuzione dei lavori precedentemente descritti, si prevede di fare uso, secondo il fabbisogno e la

organizzazione del lavoro, delle seguenti macchine, impianti e attrezzature di lavoro:

Autogru semovente

Gru a torre

Piattaforma mobile e con sbraccio

Carrello elevatore

Cestello idraulico

Argano a bandiera

Gruppo elettrogeno Compressore
Centrale di betonaggio Autobetoniera
Betoniera a bicchiere Molazza

Autocarri Pala meccanica e/o ruspa
Martellone Escavatore

Pinza idraulica Dumper

Battipalo Sonda a rotazione

Trivella Impianto per getti /iniezione

Impianto per iniezione di malte e/o resine

Rullo compressore

Vibrofinitrice per asfalti

Compattatore

Martello demolitore pneumatico

Perforatore elettrico

Macchine per la lavorazione del ferro

Sega circolare

Spruzzatrice per intonaci

Spruzzatrici per pitture

Ponte sospeso

Ponte su cavalletti

Ponteggi Trabattelli
Saldatrice elettrica Fiamma ossiacetilenica
Flex Tagliamattoni elettrica

Tagliapavimenti elettrica

Avvitatrice elettrica

Levigatrice per pavimenti

Staggia vibrante

Motopompa o elettropompa

Funi e bilancini

Cestoni-Forche

Pistola sparachiodi
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Lampada portatile X Motozappa e erpicatrice

Attrezzi di uso corrente X Altro:[Indicare]

3.2.3 Materiali e sostanze utilizzate
Per la esecuzione dei lavori precedentemente descritti, si prevede di fare uso, secondo il fabbisogno e la
organizzazione del lavoro , delle seguenti sostanze e materiali:

Legname da costruzione X Guaine bituminose e catramate

Acqua X Lana di roccia in pannelli o materassini

Sabbia e inerti X Lana di vetro in pannelli o materassini

Cemento sfuso/ in sacchi X Materiali poliesteri in pannelli, fogli, ecc.

Calce sfusa /in sacchi X Colori X
Acciai in barre, tubi, piatti, profilati,ecc. X Vernici X
Additivi per malte e calcestruzzi X Solventi

Oli disarmanti Ossigeno

Oli minerali Acetilene

Grassi da ingrassaggio X Gas propano liquido (G.P.L.)

Bitume e catrame Altro:

3.3 VINCOLI CONNESSI AL SITO E AD EVENTUALI PRESENZE DI TERZI

3.3.1 Impianti di servizi pubblici presenti nell'area di cantiere
Non & noto l'attraversamento di linee interrate di servizi di alcun genere. Non ci sono linee aeree che
ostacolano il movimento dei mezzi di sollevamento.

3.3.2 Condizioni al contorno del cantiere

In prossimita del cantiere non esistono altri cantieri né attivita pericolose sotto qualsiasi punto di vista; la
strada limitrofa non sara disturbata dal traffico di cantiere; il traffico di cantiere € comunque scarso; anche |l
traffico locale € usualmente scarso, eccezion fatta all'ingresso ed all'uscita degli alunni dalle limitrofe
scuole.

3.4 SEGNALETICA DI SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

La segnaletica di sicurezza prevista in questo cantiere € costituita dai seguenti cartelli con la relativa
localizzazione:

CARTELLI DI PERICOLO

TIPO UBICAZIONE
Attenzione ai carichi sospesi In prossimita degli ingressi del cantiere
In prossimita del mezzo di sollevamento
Attenzione: Pericolo di folgorazione In prossimita dei quadri elettrici e in prossimita di
macchine alimentate o generatrici di corrente
In prossimita di sezionatori di linea

Studio Tecnico Brazzale - Carollo 36010 Zane (VI) via Trieste n. 88/A tel/fax 0445.315459
email ivano.carollo@tiscali.it

11



CARTELLI

D’INFORMAZIONE

TIPO UBICAZIONE
Toilette Spogliatoi Sui relativi box di cantiere (se si rendesse necessaria
la loro installazione
CARICO MASSIMO PER MQ. KG. Sui piani di carico in generale

ESTINTORE

Nei luoghi in cui sono collocati gli estintori

SOCCORSI D’'URGENZA

In prossimita della camera di medicazione o dove &
ubicata la cassetta di pronto soccorso |l cartello (simile
a quello riportato) relativo alle Norme di sicurezza per
'uso della sega circolare va collocato sulla sega
stessa

DISPERSORE N°

In prossimita dei dispersori di terra (se installato
impianto di cantiere)

CARTELLI

DI DIVIETO

TIPO

UBICAZIONE

VIETATO SPEGNERE CON L’ACQUA

In prossimita dei quadri elettrici

IMPIANTI ELETTRICI SOTTO TENSIONE

In prossimita dei quadri di cantiere

VIETATO L’ACCESSO A PERSONE E MEZZI
NON AUTORIZZATI

In prossimita degli ingressi di cantiere

CARTELLI

DI OBBLIGO

TIPO

UBICAZIONE

E’ OBBLIGATORIO USARE | MEZZI DI
PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A
CIASCUNO

In prossimita degli ingressi di cantiere

AGGANCIARE LE BOMBOLE con gli appositi
Fermi o catene

Nei pressi delle zone di utilizzo delle bombole o dei
depositi

E’ OBBLIGATORIA LA CINTURA DI SICUREZZA

Nei luoghi in cui & richiesto l'uso delle cinture

E’ OBBLIGATORIO PROTEGGERE L'UDITO

Nei pressi delle macchine generatrici di rumore

3.5 SERVIZI IGIENICI E ASSISTENZIALI

Per I'esecuzione dei lavori oggetto del Piano & prevista la presenza simultanea massima di n. 3 lavoratori. Non &
comunque necessario l'allestimento di servizi igienico/assistenziali di cantiere, essendo disponibili quelli della

palazzina uffici di Veneto Agricoltura.

3.6 SERVIZI SANITARI E DI PRONTO SOCCORSO

| servizi sanitari e di pronto soccorso previsti in cantiere saranno realizzati secondo le prescrizioni di legge.
In particolare saranno allestiti i seguenti presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure

ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso:

- Cassetta di pronto soccorso / Pacchetto di medicazione

| soggetti individuati preventivamente per attuare le misure di pronto soccorso ai sensi del capo 111 del D.
Lgs. 626/94, cosi come recepito nel D.Lgs 81/2008 - sono i seguenti:
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3.7 PREVENZIONE INCENDI

A seguito della valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 626/94 cosi come recepito nel D.Lgs.
81/2008, il cantiere sara dotato di un estintore di idonea categoria. L’estintore potra essere tenuto in un
locale non interessato all'intervento durante le lavorazioni prettamente edili e portato invece in prossimita
del luogo ove si svolge I'operazione durante lavori che impiegano fiamme o comunque comportano anche
un moderato rischio d’incendio.

| soggetti individuati preventivamente per attuare le misure di prevenzione incendi sono i seguenti:

3.8 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

| rifiuti prodotti nel cantiere saranno smailtiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
In particolare tutti i materiali di demolizione e gli imballi dei materiali da costruzione saranno conferiti alle
discariche autorizzate con mezzi del’impresa.

4. TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

4.1 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Nel cantiere oggetto Piano la movimentazione dei carichi avverra privilegiando I'utilizzo di idonei mezzi
meccanici di sollevamento.

Per le operazioni di sollevamento manuale si adotteranno idonee misure organizzative atte a ridurre il
rischio di lesioni o traumi dorso - lombari conseguente alla movimentazione di detti carichi (ad es.: carichi
individuali inferiori ai 30 Kg, carichi di limitato ingombro, ecc...).

Gli operatori impegnati nella movimentazione manuale dei carichi saranno adeguatamente informati dal
datore di lavoro su:

- il peso del carico;

- il centro di gravita o il lato piu pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia collocazione
eccentrica;

- la movimentazione corretta dei carichi.

4.2 MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE

A seguito di analisi preventiva dei rischi ciascun operatore in cantiere sara dotato dello equipaggiamento
riportato nella successiva tabella in rapportato alle attivita da svolgere (Allegato IV D. Lgs. 626/94).

La consegna dei mezzi di protezione personale ai lavoratori sara adeguatamente formalizzata.

Nella baracca di cantiere saranno immagazzinati un numero di D.P.l. che potranno servire per particolari
condizioni di lavoro (casco — scarpe anti infortunistiche — guanti - impermeabili da lavoro - occhiali
paraschegge - cinture di sicurezza con bretelle e cosciali - cuffie antirumore e quant'altro necessario)
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| mezzi personali di protezione avranno i necessari requisiti di resistenza e di idoneita e dovranno essere
mantenuti in buono stato di conservazione. Tutti i D.P.l. devono risultare muniti di contrassegno "CE"
comprovante I'avvenuta certificazione da parte del produttore del mezzo personale di protezione.

MANSIONI ED ATTIVITA SOGGETTE ALL'USO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Dispositivi di protezione della testa

Attivita

Casco di protezione

Per le attivita che espongono a caduta di materiali
e a offese alla testa .

Dispositivi protezione dell’udito

Attivita

Tappi per le orecchie

Per lavori che implicano 'uso di macchine o
attrezzature rumorose (sega circolare, martello
pneumatico, macchine movimentazione materiali)

Dispositivi di protezione di occhi e viso

Attivita

Occhiali

Lavori di scalpellatura, finitura di pietre, utilizzo di
martello pneumatico, flessibile...

Schermi facciali

Sabbiatura, manipolazione sostanze nocive,
lavorazioni che espongono al rischio di essere
colpiti al viso(trucioli, corpi incandescenti...)

Maschere e schermi per la saldatura

Lavori di saldatura in genere, autogena, elettrica

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Attivita

Apparecchi antipolvere (mascherine)

Produzione di polveri non nocive

Apparecchi antipolvere dotati di filtri opportuni

Esalazione, nebulizzazione

Dispositivi di protezione di mani e braccia

Attivita

Guanti

Lavori che espongono al rischio di tagli e
abrasioni o aggressioni chimiche

Dispositivi di protezione di piedi e gambe

Attivita

Scarpe antinfortunistiche con sfilamento rapido e
interlamina d’acciaio

Lavori di rustico, su impalcatura, demolizione,
lavori in calcestruzzo, nei cantieri edili in genere

Scarpe antinfortunistiche con sfilamento rapido

In tutti gli altri casi non previsti nei lavori
precedenti

Stivali in gomma

Lavorazioni in presenza di umidita o acqua (getto
di cls.) Scavi in presenza di acqua di falda

4.3 UTILIZZO DI AGENTI CANCEROGENI

Si intendono per agenti cancerogeni:

a) quelle sostanze a cui nell'Allegato | della Direttiva CEE 67/548 sia attribuita la menzione R45: "Pud
provocare il cancro”; o la menzione R49 "Puo provocare il cancro per inalazione”;
b) i preparati su cui deve essere apposta I'etichetta con la menzione R45 ed R49 - a norma dell'art. 3 della

Direttiva CEE 88/379;

c) sostanze, preparati o processi di cui all'Allegato VIl D. Lgs. 626/94, cosi come recepito nel D.Lgs.
81/&2008, nonché sostanze o preparati prodotti durante un processo previsto nell'allegato. VIII D. Lgs.

626/94, cosi come recepito nel D.Lgs. 81/&2008.

In base a quanto sopra non si prevede I'utilizzo di agenti cancerogeni in cantiere.
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4.4 UTILIZZO DI AGENTI BIOLOGICI

Si intende per agente biologico qualsiasi microrganismo ed endoparassita che potrebbe provocare
infezioni, allergie o intossicazioni.
Non si prevede nel cantiere in oggetto la possibilita di esposizione a tale rischio.

4.5 VALUTAZIONE DEL RUMORE

Le demolizioni che comportano l'uso di apparecchiature rumorose dovrebbero limitarsi a qualche limitata
demolizione; data la limitata consistenza di tali operazioni non dovrebbero potersi verificare livelli di
esposizione significativi.

4.6 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

Ai lavoratori Sara distribuito materiale informativo relativamente a:

- irischi per la sicurezza e la salute connessi all'attivita lavorativa;

- le misure e le attivita di prevenzione adottate;

- irischi a cui e esposto in relazione all'attivita svolta;

- i pericoli connessi all'eventuale utilizzo di sostanze pericolose;

- le procedure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e I'evacuazione dei lavoratori;

- i nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
- i nominativi dei lavoratori incaricati di svolgere azioni di pronto soccorso.

4.7 RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Si prevedera una riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi prima dell’esecuzione delle
lavorazioni oggetto di specifiche, e comunque all’apertura del cantiere.

4.8 MODALITA DI ATTUAZIONE DEI CONTROLLI DA PARTE DEL COORDINATORE
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

| sopralluoghi in cantiere da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovranno avvenire
prima di ogni fase significativa o di lavorazione oggetto di specifica € comunque non meno di una volta alla
settimana, salvo le fasi di interruzione dei lavori.

Ogni sopralluogo nel corso del quale venissero impartite prescrizioni sara verbalizzato.

4.9 PRESA VISIONE DEL PIANO DA PARTE DEI LAVORATORI

Gli addetti ai lavori presenti in cantiere, sia titolari o dipendenti d'impresa che lavoratori autonomi, dovranno
prendere visione del Piano di Coordinamento e Sicurezza conservato in cantiere; Gli addetti ai lavori
possono trascurare le fasi di lavorazione alle quali non parteciperanno, ma sono tenuti alla conoscenza di
quanto prescritto per le fasi operative che li riguardano anche indirettamente. Pertanto ogni lavoratore, al
suo arrivo per la prima volta in cantiere dovra visionare la documentazione e sottoscrivere il presente
verbale per presa visione.
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Nr

Il sottoscritto

Presente in cantiere
per conto della ditta

Ha preso visione
ne del presente |l

firma
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CONTROLLO DI CONFORMITA’ ALLE LEGGI ANTIFORTUNISTICHE

IMPRESA: Verbale di visita

CANTIERE: VENETO AGRICOLTURA - Distaccamento di THIENE

VERBALE DI VISITA

In data ¢ stato effettuato, a cura del sottoscritto Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione dell'opera, un sopralluogo al cantiere in oggetto per la periodica verifica di attuazione del Piano

di lgiene e Sicurezza redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Alla data del presente verbale si stavano svolgendo le seguenti attivita:

Fase nr....., Lavorazione ..........ccvcvievicvivnnnnnnnnennn,

Il controllo si & svolto in ottemperanza alla normativa antinfortunistica vigente ed alle disposizioni del Piano
limitatamente a quanto previsto dalla fase di lavoro citata.

Esso & consistito nella ricognizione delle aree di cantiere in cui si stavano svolgendo i lavori indicati ed alla
presenza continuadel Sig..............cooiii nella sua qualita di capo cantiere.

Nel corso del sopralluogo si @ rilevato Che ... e

Sono state impartite le seguenti disposizioni:

Per I'impresa Il coordinatore della sicurezza
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